

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy gia công gỗ và cơ khí, composite tại Cụm công nghiệp Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 4277/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Xây dựng Thanh Trúc đầu tư dự án Nhà máy gia công gỗ và cơ khí, composite tại Cụm công nghiệp Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 430/BC-SKHĐT ngày 08/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy gia công gỗ và cơ khí, composite tại Cụm công nghiệp Hoài Tân, phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn do Công ty TNHH Xây dựng Thanh Trúc làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1.	Tiến độ thực hiện dự án: Tháng 9/2020 - 11/2021, cụ thể: + Tháng 9/2020 - 3/2021: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. + Tháng 04/2021 - 10/2021: Khởi công thực hiện dự án. + Tháng 11/2021: Nhà máy đi vào hoạt động.	Tiến độ thực hiện dự án: Tháng 9/2020 - 12/2024, cụ thể: + Tháng 9/2020 - 12/2023: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. + Tháng 01/2024 - 11/2024: Khởi công thực hiện dự án. + Tháng 12/2024: Nhà máy đi vào hoạt động.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4277/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh.

Điều 3. Yêu cầu UBND thị xã Hoài Nhơn khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để nhà đầu tư có cơ sở triển khai dự án. Công ty

TNHH Xây dựng Thanh Trúc thực hiện đảm bảo tiến độ đã cam kết và các thủ tục theo quy định hiện hành khi triển khai dự án.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn; Công ty TNHH Xây dựng Thanh Trúc và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tự Công Hoàng