

Số: 2199 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 17 tháng 06 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án: Xử lý khắc phục sạt lở mái taluy đường Nguyễn Tất Thành
nối dài, thành phố Quy Nhơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 3405/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Xử lý khắc phục sạt lở mái taluy đường Nguyễn Tất Thành nối dài, thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án Xử lý khắc phục sạt lở mái taluy đường Nguyễn Tất Thành nối dài, thành phố Quy Nhơn;

Theo Quyết định số 10790/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của UBND thành phố Quy Nhơn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nguồn ngân sách thành phố;

Theo đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Tờ trình số 194/TTr-UBND ngày 14/6/2023 và Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư số 481/BC-SKHĐT ngày 16/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xử lý khắc phục sạt lở mái taluy đường Nguyễn Tất Thành nối dài, thành phố Quy với những nội dung

chi tiết theo Phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. UBND thành phố Quy Nhơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

Chức

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Xử lý khắc phục sạt lở mái taluy đường Nguyễn Tất Thành nối dài, thành phố Quy Nhơn
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT: 1000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thẩm định giá vật tư, thiết bị	30.000	Thực hiện theo Quyết định số 667/QĐ- UBND ngày 07/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 6 năm 2023	Trọn gói	15 ngày
2	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT giám sát thi công xây dựng hạng mục Gia cố mái taluy	8.386		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 6 năm 2023	Trọn gói	30 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng hạng mục Gia cố mái taluy	1.036.627		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Từ tháng 7 năm 2023	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp
4	Giám sát thi công xây dựng hạng mục Di dời hệ thống điện	23.743		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 6 năm 2023	Trọn gói	30 ngày
5	Lập E-HSMT và đánh giá E- HSDT Thi công xây dựng hạng mục Gia cố mái taluy	76.339		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 6 năm 2023	Trọn gói	30 ngày

6	Kiểm toán công trình	246.114	Thực hiện theo Quyết định số 667/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2023	Trọn gói	30 ngày
7	Kiểm định chất lượng công trình	104.288		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 7 năm 2023	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp
8	Bảo hiểm xây dựng công trình	112.010		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 6 năm 2023	Trọn gói	Theo tiến độ xây lắp + thời gian bảo hành
9	Toàn bộ khối lượng xây dựng hạng mục Di dời hệ thống điện	959.835 (Trong đó: - Chi phí xây dựng: 955.457; - Chi phí thí nghiệm đường dây 0,4kV và 22kV: 3.870; - Chi phí ngừng và cấp điện trở lại: 508)		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 6 năm 2023	Trọn gói	30 ngày
10	Toàn bộ khối lượng xây dựng hạng mục Gia cố mái taluy	44.268.152 (Trong đó: - Chi phí xây dựng: 41.715.381; - Chi phí bảo đảm an toàn giao thông: 444.764; - Dự phòng khối lượng phát sinh 5%: 2.108.007)		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Từ tháng 7 năm 2023	Đơn giá cố định	90 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 46.865.494.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ, tám trăm sáu mươi lăm triệu, bốn trăm chín mươi bốn nghìn đồng)								