

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 2221 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 19 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Dự án: Đầu tư lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại các điểm đen tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Phù Mỹ; tuyến Quốc lộ 19, 19B qua địa bàn huyện Tây Sơn; tuyến Quốc lộ 19C (đoạn từ Km 9+770 đến Km 22+900) qua địa bàn huyện Vân Canh và tuyến ĐT.631 và ĐT.636 qua địa bàn thị xã An Nhơn.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 287/TTr-STC ngày 14/6/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Đầu tư lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng tại các điểm đen tai nạn giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Phù Mỹ; tuyến Quốc lộ 19, 19B qua địa bàn huyện Tây Sơn; tuyến Quốc lộ 19C (đoạn từ Km 9+770 đến Km 22+900) qua địa bàn huyện Vân Canh và tuyến ĐT.631 và ĐT.636 qua địa bàn thị xã An Nhơn.

- Cấp quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ đầu tư: Ban An toàn giao thông tỉnh.

- Địa điểm xây dựng: Huyện Phù Mỹ, Tây Sơn, Vân Canh và thị xã An Nhơn.

- Thời gian khởi công - hoàn thành: 09/09/2021-30/8/2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Nội dung	Dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán đề nghị phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
Tổng số	46.528.629	42.630.621	42.501.021	129.600	0
Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý (bao gồm kinh phí thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác)	46.528.629	42.630.621	42.501.021	129.600	0
Vốn chi sự nghiệp kinh tế năm 2021.			13.980.482		
Vốn chi sự nghiệp kinh tế năm 2022.			28.520.539		

2. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Nội dung	Dự toán được phê duyệt	Giá trị quyết toán phê duyệt
TỔNG CỘNG		46.528.629	42.630.621
1	Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư		
2	Chi phí xây dựng	37.893.403	37.331.243
3	Thiết bị	1.254.061	1.243.696
4	Chi phí quản lý dự án	1.109.797	1.093.255
5	Chi phí tư vấn đầu tư	2.845.623	2.649.143
a	Chi phí khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi	624.785	624.785
b	Chi phí thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	695.903	626.313
c	Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	169.712	166.626
d	Chi phí giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị	1.102.523	1.088.386
đ	Chi phí thí nghiệm đường dây chiếu sáng	105.909	

e	Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT xây dựng và thiết bị	120.806	117.521
g	Chi phí lập HSMT và đánh giá HSDT các gói thầu tư vấn (tư vấn QLDA, tư vấn TKBVTC-DT, tư vấn giám sát)	25.985	25.512
6	Chi phí khác	646.629,548	313.284
a	Phí thẩm định thiết kế BVTC - dự toán	38.020,358	38.020
-	<i>Phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng đường dây 22kV & TBA</i>	<i>3.675,177</i>	<i>3.675</i>
-	<i>Phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng đường dây chiếu sáng</i>	<i>34.345,181</i>	<i>34.345</i>
b	Phí thẩm định báo cáo NCKT	8.019	3.893
c	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	11.485,760	
d	Chi phí nghiệm thu đóng điện bàn giao ĐZ22kV	14.312,528	
đ	Chi phí nghiệm thu đóng điện bàn giao TBA	101.002,536	
e	Chi phí bảo hiểm công trình	140.451	140.451
g	Chi phí kiểm toán	211.906,572	
h	Phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	121.431,794	129.600
i	Phí đăng báo đấu thầu		1.320
7	Dự phòng chi	2.779.115,477	-
a	Chi phí dự phòng tính theo Quyết định số 250/QĐ-BATGT	554.931,477	
b	Chi phí tiết kiệm được sau đấu thầu	2.224.184	

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản

- a. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.
- b. Chi phí không tạo nên tài sản: không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			42.630.621.000	42.630.621.000
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			42.630.621.000	42.630.621.000

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng.

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số:	42.630.621.000	
Vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý (bao gồm kinh phí thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh và các nguồn vốn hợp pháp khác).	42.630.621.000	
1) Đã bố trí :	42.501.021.000	
<i>Vốn chi sự nghiệp kinh tế năm 2021</i>	<i>13.980.482.000</i>	
<i>Vốn chi sự nghiệp kinh tế năm 2022</i>	<i>28.520.539.000</i>	
2) Số chưa bố trí:	129.600.000	
3) Số phải thu hồi:	0	

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán:

- Tổng nợ phải thu: 0 đồng;
- Tổng nợ phải trả: 129.600.000 đồng (Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán).

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định	Tài sản ngắn hạn	Ghi chú
UBND huyện Vân Canh	11.822.771.304		(tuyến Quốc lộ 19C (đoạn từ Km9+770 đến Km22+900) qua địa bàn huyện Vân Canh).
UBND huyện Phù Mỹ	5.325.793.607		(tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn huyện Phù Mỹ).
UBND huyện An Nhơn	19.172.476.599		(tuyến ĐT.631, ĐT.636 qua địa bàn thị xã An Nhơn).
UBND huyện Tây Sơn	6.309.579.490		(tuyến Quốc lộ 19, 19B qua địa bàn huyện Tây Sơn)
TỔNG CỘNG	42.630.621.000		

Điều 4. Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Vân Canh, Phù Mỹ, Tây Sơn, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19. 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**




Nguyễn Tự Công Hoàng