

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4140 /UBND-KT
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Văn
bản số 2044/UBND-KT ngày
07/4/2023 của UBND tỉnh

Bình Định, ngày 20 tháng 06 năm 2023

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

UBND tỉnh đã có Văn bản số 2044/UBND-KT ngày 07/4/2023 chỉ đạo các nội dung liên quan việc chấm dứt Hợp đồng BT đối với Dự án xây dựng đường Điện Biên Phủ nối dài và Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa; tuy nhiên, việc triển khai của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh quá chậm, đến nay chưa hoàn thành, xử lý dứt điểm. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2044/UBND-KT ngày 07/4/2023, đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục chấm dứt Hợp đồng BT đối với Dự án xây dựng đường Điện Biên Phủ nối dài và Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước hồ Phú Hòa với Nhà đầu tư theo quy định, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trong tháng 6/2023.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Trưởng Nhóm công tác liên ngành giúp Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện quản lý dự án theo hình thức Hợp đồng BT phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ có liên quan của các dự án nêu trên; kịp thời xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc (nếu có); nội dung nào vượt thẩm quyền thì kịp thời tổng hợp báo cáo, đề xuất UBND tỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: TP, XD, TNMT;
- CVP, PVPKT;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K14.

Chữ

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng