

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4148/UBND-KT

Bình Định, ngày 21 tháng 06 năm 2023

V/v gia hạn thời gian giao đất
khu dân cư tại thị trấn Cát
Tiến, huyện Phù Cát

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Phù Cát;
- Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 659/TTr-STNMT ngày 16/6/2023 về việc gia hạn thời gian giao đất Khu dân cư tại thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian giao đất đến hết ngày 31/12/2023 đối với Khu dân cư tại thị trấn Cát Tiến, huyện Phù Cát để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát tiếp tục thực hiện thủ tục về đất đai theo đúng quy định pháp luật.

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phù Cát chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Phù Cát khẩn trương thực hiện dự án, không để tình trạng gia hạn kéo dài.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT TT: N.T.Thanh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K4. 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh