

Số: 4163 /UBND-KT
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện
dự án Môi trường bền vững các
thành phố Duyên hải - Tiểu dự
án thành phố Quy Nhơn

Bình Định, ngày 21 tháng 06 năm 2023

Kính gửi:

- Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư,
Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Để tăng cường công tác quản lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các gói thầu, hợp đồng của dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiểu dự án thành phố Quy Nhơn, đảm bảo tiến độ giải ngân kế hoạch vốn của dự án, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh; khẩn trương chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Hợp đồng QN-1.7 (*Xây dựng mở rộng, nâng công suất Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình lên 28.000 m³/ngày*), Hợp đồng QN-1.9 (*Tuyến cống mạng cấp 3, các trạm bơm và các tuyến cống áp lực*), Gói thầu QN-1.28 (*Kiểm toán độc lập giai đoạn 2*), Gói thầu QN-4.32 (*Tư vấn giám sát an toàn môi trường và xã hội cho các công việc thực hiện năm 2023-2024*)...; tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và giải ngân vốn đầu tư công đối với các gói thầu, hợp đồng đã thực hiện hoàn thành theo quy định; đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn đã phân bổ theo tiến độ được giao; kịp thời xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, đề xuất giải quyết đối với các nội dung vượt thẩm quyền theo quy định (nếu có); phải triển khai thực hiện hoàn thành tất cả các hạng mục của dự án theo đúng tiến độ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo chất lượng theo quy định.

2. Các sở, ngành có liên quan nêu trên theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường phối hợp, hướng dẫn, hỗ trợ Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh triển khai dự án; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền; nội dung nào vượt thẩm quyền thì tham mưu đề xuất, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, xử lý.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng