

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4171 /UBND - VX
V/v chủ trương điều chỉnh tiến
độ thực hiện dự án Thủy điện
Vĩnh Sơn 4

Bình Định, ngày 21 tháng 06 năm 2023

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Công Thương;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Vĩnh Thạnh;
- Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn 4.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 1510/SKHĐT-TTXXT ngày 07/6/2023 về việc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Thủy điện Vĩnh Sơn 4; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh thông tin Nhà đầu tư, tiến độ thực hiện dự án Thủy điện Vĩnh Sơn 4 như đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên (có pho to kèm theo).

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư triển khai thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định; đồng thời, thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện dự án nêu trên, trường hợp đến hết quý II/2025 mà dự án vẫn chưa hoàn thành và đi vào hoạt động thì thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động dự án theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K1, K6.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng