

Số: /TB-UBND

Bình Định, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Công ty TNHH Ban Mai
liên quan đến việc triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh Bình Định**

Ngày 21/6/2023, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với Công ty TNHH Ban Mai liên quan đến việc triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh Bình Định. Tham dự buổi làm việc có Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, UBND huyện Phù Cát và nhà đầu tư. Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình triển khai các dự án; nhà đầu tư báo cáo các khó khăn, vướng mắc; ý kiến tham gia của các sở, ngành có liên quan, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến kết luận như sau:

1. Đối với Khu khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Ban Mai tại xã Cát Hải, huyện Phù Cát:

- Yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh thiết kế dự án, trình cấp thẩm quyền phê duyệt và hoàn tất thủ tục để khởi công xây dựng hạ tầng trong tháng 10/2023.

- Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phù Cát kiểm tra và đề xuất phương án cấp đủ nước sạch cho dự án và nhân dân đang sinh sống tại xã Cát Hải, huyện Phù Cát; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 7/2023.

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét kiến nghị của nhà đầu tư đối với hình thức trả tiền thuê đất (trả tiền 01 lần, trả tiền hàng năm) tại một số phân khu chức năng của dự án; báo cáo UBND tỉnh trong tháng 7/2023.

2. Đối với dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng Cát Hải (33ha) do nhà đầu tư đề xuất:

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Phù Cát lập quy hoạch 1/500 dự án để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trong năm 2023 theo quy định.

3. Đối với dự án mở rộng Khu khách sạn nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Ban Mai (77ha): Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND huyện Phù Cát xem xét, báo cáo đề xuất UBND tỉnh theo

quy định.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh, thông báo cho các cơ quan, đơn vị liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Các cơ quan dự họp;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K1, K14.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Ngọc An