

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung
Dự án: Đầu tư, xây dựng các trường Trung học phổ thông được di chuyển,
sắp xếp lại theo quy hoạch giai đoạn 2021-2025
(Hạng mục: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Quang,
Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 15/6/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định về phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 07/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư, xây dựng các trường Trung học phổ thông được di chuyển, sắp xếp lại theo quy hoạch giai đoạn 2021-2025 (Hạng mục: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Quang, Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu);

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-UBND ngày 07/01/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án: Đầu tư, xây dựng các trường Trung học phổ thông được di chuyển, sắp xếp lại theo quy hoạch giai đoạn 2021-2025 (Hạng mục:

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Quang, Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu);

Căn cứ Quyết định số 3952/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án: Đầu tư, xây dựng các trường Trung học phổ thông được di chuyển, sắp xếp lại theo quy hoạch giai đoạn 2021-2025 (Hạng mục: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Quang, Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu);

Căn cứ Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư dự án: Đầu tư, xây dựng các trường Trung học phổ thông được di chuyển, sắp xếp lại theo quy hoạch giai đoạn 2021-2025 (Hạng mục: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Quang, Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu);

Căn cứ Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 04/8/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 4279/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh Bình Định về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 496/BC-SKHĐT ngày 20/6/2023 về Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án: Đầu tư, xây dựng các trường Trung học phổ thông được di chuyển, sắp xếp lại theo quy hoạch giai đoạn 2021-2025 (Hạng mục: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Quang, Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu); đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1537/TTr-SGDĐT ngày 16/6/2023 về việc thẩm định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án: Đầu tư, xây dựng các trường Trung học phổ thông được di chuyển, sắp xếp lại theo quy hoạch giai đoạn 2021-2025 (Hạng mục: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Quang, Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu bổ sung Dự án: Đầu tư, xây dựng các trường Trung học phổ thông được di chuyển, sắp xếp lại theo quy hoạch giai đoạn 2021-2025 (Hạng mục: Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Quang, Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu), cụ thể như sau:

1. Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Phần công việc đã thực hiện: Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán xây dựng: Chủ đầu tư thực hiện và chịu trách nhiệm theo thẩm quyền.

3. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Chi phí Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu thi công; Chi phí thẩm duyệt thiết kế PCCC; Chi phí thẩm định HSMT và kết quả LCNT thi công xây dựng; Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu tư vấn giám sát; Chi phí thẩm định HSMT và kết quả LCNT tư vấn giám sát; Chi phí dự phòng: Chủ đầu tư thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

4. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT	16.870	Thực hiện theo Quyết định số 3952/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 của UBND tỉnh Bình Định	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 6 năm 2023	Trọn gói	45 ngày
Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	182.015		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 6 năm 2023	Trọn gói	60 ngày
Bảo hiểm công trình	6.082		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Từ tháng 6 năm 2023	Trọn gói	60 ngày
Toàn bộ khối lượng thi công xây dựng công trình	7.602.387		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Từ tháng 6 năm 2023	Trọn gói	60 ngày
Tổng cộng giá trị gói thầu: 7.807.354.000 đồng <i>(Bảy tỷ, tám trăm lẻ bảy triệu, ba trăm năm mươi bốn nghìn đồng)</i>							

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị liên quan triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP VX;
- Lưu: VT, K9.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang