

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 4201 /UBND-KT

Bình Định, ngày 22 tháng 6 năm 2023

Về việc tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên vay vốn WB.


Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- UBND huyện Tây Sơn
- Ban QLDA 2.

Thực hiện Văn bản số 4727/BKHĐT-KTĐN ngày 20/6/2023 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc kéo dài thời gian thực hiện dự án "Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên" vay vốn WB và theo đề nghị của Ban QLDA 2 tại Văn bản số 1108/QLDA2-PID4 ngày 20/6/2023, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao UBND huyện Tây Sơn chỉ đạo các đơn vị có liên quan tích cực phối hợp với Ban QLDA 2 tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên vay vốn WB (Lưu ý: triển khai di dời ngay các trụ điện còn lại); đồng thời, xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết triển khai từng hạng mục cụ thể của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, phải cam kết bằng văn bản đảm bảo hoàn thành và bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch cho Chủ đầu tư triển khai thi công dự án **trước ngày 30/7/2023**; báo cáo cho UBND tỉnh trước ngày 30/6/2023.

2. Giao Sở Giao thông vận tải phối hợp kiểm tra, đôn đốc UBND huyện Tây Sơn triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án nêu trên, kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét giải quyết các vấn đề khó khăn vướng mắc để đảm bảo tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19. (M.10b) 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng