

**THÔNG BÁO**

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng  
tại cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư  
thực hiện dự án Đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân.**

Ngày 27/6/2023, tại trụ sở UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư thực hiện dự án Đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân. Thành phần dự họp gồm: Thành viên Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư dự án, đại diện lãnh đạo Thanh tra tỉnh, UBND huyện Tuy Phước và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban QLDA Giao thông tỉnh và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

**1. Đối với hộ bà Hồ Thị Thanh Nga:**

- Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh rà soát điều chỉnh giảm tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với diện tích đất vườn 186,5 m<sup>2</sup> để thực hiện việc hoán đổi đất vườn theo nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 4029/UBND-KT ngày 17/6/2023 của UBND tỉnh.

- Giao UBND huyện Tuy Phước chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục hoán đổi đất vườn theo đúng quy định.

**2. Đối với 08 hộ có đất nông nghiệp tại thôn An Lợi, xã Phước Thắng (đang trực tiếp sản xuất trên đất do UBND xã quản lý):**

- Giao Thanh tra tỉnh khẩn trương báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước ngày 05/7/2023.

- Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ động phối hợp với UBND huyện Tuy Phước, UBND xã Phước Thắng tổ chức đối thoại, tuyên truyền vận động các hộ dân sớm bàn giao mặt bằng để triển khai thi công. Trường hợp các hộ dân kiến nghị, khiếu nại thì hướng dẫn các hộ dân kiến nghị, khiếu nại theo quy định. Trên cơ sở kiến nghị, khiếu nại của hộ dân, Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương và các ngành có liên quan báo cáo đề xuất UBND tỉnh giải quyết theo quy định; đồng thời, phối hợp rà soát, củng cố hồ sơ, thủ tục để phục vụ cho việc lập và triển khai công tác cưỡng chế (hoặc bảo vệ thi công) đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

**3. Đối với 06 hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng thi công Khu cải táng xã Phước Thuận**

- Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND huyện Tuy Phước và các đơn vị có liên quan kiểm tra,

rà soát các trường hợp trên, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước ngày 05/7/2023.

- Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp cung cấp đầy đủ hồ sơ phương án bồi thường giải phóng mặt bằng của 06 hộ nêu trên cho Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét đề xuất cho UBND tỉnh.

4. Đối với hộ ông Mai Văn Hùng và hộ bà Lê Thị Thu Hương: Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tuy Phước và các đơn vị có liên quan khẩn trương liên hệ các hộ dân, tổ chức làm việc để giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong việc giao đất tái định cư và nhận tiền bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

5. Đối với các hộ đang tranh chấp nội bộ: Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tuy Phước và các đơn vị có liên quan tổ chức làm việc vận động hộ dân thống nhất phương án nhận tiền bồi thường hoặc gửi tiền vào tài khoản Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng để sớm bàn giao mặt bằng triển khai thi công; trường hợp hộ dân không đồng ý bàn giao mặt bằng thì củng cố hồ sơ, thủ tục, lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án; chủ động đôn đốc Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước để xem xét, sớm giải quyết tranh chấp nội bộ các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

#### 6. Giao UBND huyện Tuy Phước

- Khẩn trương rà soát, ban hành Quyết định thu hồi đất theo quy định, nhất là các trường hợp cổ tình không chấp hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng đã được phê duyệt, nhằm củng cố hồ sơ phục vụ cho việc lập và triển khai kế hoạch cưỡng chế (*hoặc bảo vệ thi công*) để đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Chủ trì, chỉ đạo các xã và phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền vận động các hộ dân chấp hành theo phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng được cấp thẩm quyền phê duyệt, sớm bàn giao mặt bằng sạch để triển khai thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

- Đề nghị Tòa án nhân dân huyện Tuy Phước sớm xét xử tranh chấp của các hộ dân bị ảnh hưởng dự án mà Tòa án đang thụ lý theo quy định.

UBND tỉnh thông báo đề các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

#### Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- Lưu: VT, Ban TCD, K19

**TL.CHỦ TỊCH**  
**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG**  
**PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Trọng Triêm**