

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 2486/QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 07 tháng 7 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

**Hạng mục: Di dời tuyến cáp viễn thông bị ảnh hưởng thi công gói thầu số 2
(đoạn từ Km5+460 đến Km8+720) thuộc Công trình Tuyến đường QL 19
(đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL 1A).**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 307/TTr-STC ngày 04/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với nội dung chính như sau:

- Hạng mục: Di dời tuyến cáp viễn thông bị ảnh hưởng gói thầu số 2, đoạn Km5+460-Km8+720 thuộc công trình Tuyến đường Quốc lộ 19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL 1A);

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý GPMB và PT quỹ đất tỉnh (nay là Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh).

- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh.

- Cơ quan phê duyệt TK BVTC-DT: Ban Quản lý GPMB và PT quỹ đất tỉnh (nay là Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh).

- Địa điểm xây dựng: Thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Thời gian thực hiện, hoàn thành: 04/01/2016 - 24/01/2016 (*thực tế hoàn thành ngày 22/01/2016*).

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

TT	Nội dung	Dự toán duyệt lần cuối	Giá trị phê duyet quyết toán
Tổng cộng chi phí		223.000.000	201.577.000
I	Chi phí xây dựng	186.248.697	186.248.000
II	Chi phí quản lý dự án	3.597.986	3.597.000
III	Tư vấn đầu tư xây dựng công trình	10.310.220	10.308.000
1	Chi phí lập Báo cáo KTKT	5.959.958	5.959.000
2	CP thẩm tra TK BVTC và DT	526.576	526.000
3	Chi phí giám sát thi công	3.823.686	3.823.000
IV	Chi phí khác	2.571.079	1.424.000
1	Bảo hiểm xây dựng	735.682	735.000
4	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán	643.405	570.000
5	Chi phí kiểm toán	1.191.992	119.000
V	Chi phí dự phòng	20.272.798	

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Nội dung	Dự toán lần cuối	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán được phê duyet	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
Tổng cộng chi phí	223.000	201.577	200.888	689	0
Vốn NSTW năm 2020 hoàn trả cho NST			200.888		

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			201.577	201.577
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			201.577	201.577

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không.**5. Vật tư, thiết bị tồn đọng: không.**

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là: 201.577.000 đồng. Trong đó:

Đơn vị tính: đồng.

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	201.577.000	
1. Đã bố trí : Vốn NSTW năm 2020 hoàn trả cho NS tỉnh	200.888.000	
2. Vốn còn thanh toán tiếp:	689.000	

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán (27/3/2023) là:

- Tổng nợ phải thu: không.
- Tổng nợ phải trả: 689.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
Viễn thông Bình Định	201.577.000	

Điều 4. Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Trưởng ban Ban GPMB tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn, Giám đốc Công ty Viễn thông Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19. 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng