

Số: 2505/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 10 tháng 07 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành kinh phí di chuyển người chết ra khỏi Khu kinh tế Nhơn Hội để mai táng thuộc Dự án Bồi thường, GPMB các dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 321/TTr-STC ngày 10/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với nội dung như sau:

- Tên dự án: Kinh phí hỗ trợ di chuyển người chết ra khỏi Khu kinh tế Nhơn Hội để mai táng thuộc Dự án Bồi thường, GPMB các dự án trong Khu kinh tế Nhơn Hội.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án và GPMB Khu kinh tế tỉnh.

- Cơ quan phê duyệt dự toán: UBND tỉnh.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dự toán duyệt lần cuối	Giá trị phê duyệt quyết toán
	Tổng cộng chi phí	245.000.000	214.214.000
I	Chi phí hỗ trợ	245.000.000	213.000.000
II	Chi phí khác	0	1.214.000
1	Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán		1.214.000

2. Vốn đầu tư:

ĐVT: 1.000 đồng

TT	Nội dung	Dự toán lần cuối	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
1	2	3	4	5	6=4-5	7=5-4
	Tổng cộng chi phí	245.000.000	214.214.000	213.000.000	1.214.000	0
	Vốn NSTW hỗ trợ có mục tiêu, Vốn cấp quyền sử dụng đất			213.000.000		

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: Không

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 214.214.000 đồng.

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: 214.214.000 đồng.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của cơ quan thực hiện dự án và các đơn vị liên quan:

- Trách nhiệm của Chủ đầu tư và cơ quan liên quan: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư dự án là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	214.214.000	
1) Đã bố trí : Vốn NSTW bổ sung có mục tiêu; Vốn cấp quyền sử dụng đất	213.000.000	
2) Vốn còn thanh toán tiếp:	1.214.000	

- Các khoản công nợ tính đến ngày lập báo cáo quyết toán (ngày 24/5/2023) là:

+ Tổng nợ phải thu: Không.

+ Tổng nợ phải trả: Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán: 1.214.000 đồng.

Điều 4. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế; Giám đốc Ban Quản lý dự án và Giải phóng mặt bằng Khu kinh tế và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, PCT TT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K6, K16.

[Handwritten signature]

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh