

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 4863 /UBND-KT

V/v tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 13 tháng 7 năm 2023

Kính gửi:

- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND huyện Phù Mỹ.

Theo phản ánh của Báo Dân Việt ngày 12/7/2023 về Tuyến đường 700 tỷ 'tắc' tại Bình Định: Thi công 20 tháng, chờ 15 tháng chưa có mặt bằng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu UBND huyện Phù Mỹ khẩn trương tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ. Nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 4697/UBND-KT ngày 07/7/2023 của UBND tỉnh; đồng thời, phản hồi các nội dung phản ánh của báo chí theo quy định.

2. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh tích cực phối hợp với UBND huyện Phù Mỹ và các đơn vị có liên quan kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc theo thẩm quyền để đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Huyện ủy Phù Mỹ;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng