

**UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 5013 /UBND-KT

V/v điều chỉnh, bổ sung chi phí bồi thường, GPMB dự án Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hòa đi Ân Hảo Tây.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 18 tháng 7 năm 2023

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- UBND huyện An Lão.

Xét đề nghị của Ban QLDA Giao thông tỉnh tại Văn bản số 1795/BQLGT-KHTĐ ngày 11/7/2023 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung chi phí bồi thường, GPMB dự án Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hòa đi Ân Hảo Tây, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho thực hiện điều chỉnh, bổ sung tăng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Đường kết nối thị trấn An Lão với đường An Hòa đi Ân Hảo Tây với số tiền là **560.371.000 đồng** (tổng kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng tăng từ 9.330.000.000 đồng thành 9.890.371.000 đồng). Nguồn kinh phí thực hiện bổ sung được sử dụng từ chi phí dự phòng trong tổng mức đầu tư được duyệt của dự án.

2. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan hoàn chỉnh thủ tục điều chỉnh, bổ sung nêu trên; trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng