

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến ván gỗ
tại Cụm công nghiệp Gò Bùi, thị trấn An Lão**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Nguyệt Ân Khang đầu tư dự án Nhà máy chế biến ván gỗ tại Cụm công nghiệp Gò Bùi, thị trấn An Lão;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 586/BC-SKHĐT ngày 17/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến ván gỗ tại Cụm công nghiệp Gò Bùi, thị trấn An Lão do Công ty TNHH Nguyệt Ân Khang làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1	Tiến độ thực hiện dự án: - Quý I/2022: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. - Quý II/2022: Khởi công xây dựng. - Quý IV/2022: Hoàn thành và đi vào hoạt động.	Tiến độ thực hiện dự án: - Quý I/2024: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. - Quý II/2024: Khởi công xây dựng. - Quý IV/2024: Hoàn thành và đi vào hoạt động.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 157/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh.

Điều 3. Yêu cầu UBND huyện An Lão khẩn trương trình Sở Xây dựng có ý kiến thẩm định Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Cụm công nghiệp Gò Bùi để phê duyệt, làm cơ sở cho các dự án đầu tư thứ cấp trong cụm có thể triển khai các thủ tục tiếp theo, sớm khởi công xây dựng và đi vào hoạt động, góp phần vào công tác phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công ty TNHH Nguyệt Ân Khang đảm bảo tiến độ thực hiện và các thủ tục theo quy định hiện hành khi triển khai dự án.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện An Lão; Công ty TNHH Nguyệt Ân Khang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1



TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tự Công Hoàng

