

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 5060 /UBND-KT

V/v tập trung giải quyết vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, đoạn qua huyện Tây Sơn.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 20 tháng 7 năm 2023

Kính gửi:

- UBND huyện Tây Sơn;
- Ban QLDA 2.

Nhằm giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri đối với dự án Tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên, vốn vay WB, đoạn qua tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Ban QLDA 2 tích cực phối hợp với UBND huyện Tây Sơn kịp thời giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại, vướng mắc để đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đồng thời, chỉ đạo đơn vị thi công tập trung đầy đủ nhân lực, thiết bị triển khai thi công dự án, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

2. Yêu cầu UBND huyện Tây Sơn khẩn trương chỉ đạo các đơn vị, địa phương có liên quan phối hợp với Ban QLDA 2 tuyên truyền, vận động người dân chấp hành phương án bồi thường giải phóng mặt bằng được cơ quan thẩm quyền phê duyệt, sớm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng thi công; đồng thời, tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề tồn tại vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ GTVT (báo cáo);
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng