

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm nội thất từ gỗ và kim loại đan nhựa giả mây tại Cụm công nghiệp Gò Cây, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 3298/QĐ-UBND ngày 13/9/2019 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại XNK MVC - Furniture đầu tư dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm nội thất từ gỗ và kim loại đan nhựa giả mây tại Cụm công nghiệp Gò Cây, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn;

Căn cứ Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 576/BC-SKHĐT ngày 13/7/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất các sản phẩm nội thất từ gỗ và kim loại đan nhựa giả mây tại Cụm công nghiệp Gò Cây, xã Bình Thành, huyện Tây Sơn do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại XNK MVC - Furniture làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1	Tiến độ thực hiện dự án: - Thực hiện hoàn thành các thủ tục về đầu tư, bồi thường và giải phóng mặt bằng, đất đai, xây dựng từ Quý 4/2019 đến Quý 3/2021; - Khởi công xây dựng trong Quý 3/2021; - Hoàn thành và đi vào hoạt động trong Quý 2/2022.	Tiến độ thực hiện dự án: - Khởi công xây dựng trong Quý 1/2023; - Hoàn thành và đi vào hoạt động trong Quý 2/2024.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh.

Điều 3. Yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại XNK MVC -

Furniture tập trung nguồn lực tài chính, sớm triển khai dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện và các thủ tục theo quy định hiện hành khi triển khai dự án. Đến thời điểm nêu trên mà dự án vẫn chưa hoàn thành, đi vào hoạt động, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại XNK MVC - Furniture phải chấp hành việc chấm dứt hoạt động dự án của cơ quan chức năng theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn; Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại XNK MVC - Furniture và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tự Công Hoàng