

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng

Công trình: Trường Mẫu giáo phường Nhơn Thành (điểm chính Tiên Hội)

Hạng mục: Nhà 05 phòng học và phòng bộ môn (02 phòng học, 03 phòng bộ môn)

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh về Chủ trương đầu tư Công trình: Trường Mẫu giáo phường Nhơn Thành (điểm chính Tiên Hội); hạng mục: Nhà 05 phòng học và phòng bộ môn (02 phòng học, 03 phòng bộ môn);

Theo đề nghị của UBND thị xã An Nhơn tại Tờ trình số 306/TTr-UBND ngày 29/6/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1915/SKHĐT-KGVX ngày 13/7/2023 về việc xin chủ trương bổ sung một số công việc phát sinh (đắp đất nâng nền, mương thoát nước, bê tông lối đi, lát gạch sân nền, cây xanh sân trường) cho công trình Trường Mẫu giáo phường Nhơn Thành.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư xây dựng Công trình: Trường Mẫu giáo phường Nhơn Thành (điểm chính Tiên Hội); Hạng mục: Nhà 05 phòng học và phòng bộ môn (02 phòng học, 03 phòng bộ môn); cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung:

Bổ sung một số nội dung phát sinh: đắp đất nâng nền, mương thoát nước, bê tông lối đi, lát gạch sân nền, cây xanh sân trường.

2. Lý do điều chỉnh, bổ sung:

Bổ sung, hoàn thiện cơ bản một số hạng mục phụ trợ thiết yếu nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập cho Nhà trường.

3. Kinh phí thực hiện phần điều chỉnh, bổ sung:

Tổng kinh phí thực hiện phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung nêu trên khoảng 73.348.581 đồng; sử dụng từ chi phí dự phòng của dự án được duyệt tại Quyết định số

1723/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 và từ chi phí tiết kiệm trong đấu thầu. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh (không vượt 6.434.602.000 đồng).

4. Các nội dung khác: Thực hiện theo Quyết định 1723/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định 1723/QĐ-UBND ngày 08/5/2020 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính; Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Lâm Hải Giang;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K9.



**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang