

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang tại cuộc họp
nghe báo cáo vướng mắc của dự án Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu,
sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software**

Ngày 21/7/2023, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Lâm Hải Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo vướng mắc của dự án Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn. Tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp; đại diện Lãnh đạo: Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn và đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH Phần mềm FPT Software. Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Công ty TNHH Phần mềm FPT Software trình bày vướng mắc của dự án Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn, ý kiến phát biểu của thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang có ý kiến kết luận như sau:

1. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn Công ty TNHH Phần mềm FPT Software thực hiện các trình tự, thủ tục điều chỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật, đảm bảo không ảnh hưởng đến năng lực, điều kiện thực hiện dự án đã được phê duyệt (hoàn thành trước ngày 05/8/2023).

2. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn Công ty TNHH Phần mềm FPT Quy Nhơn thực hiện thủ tục khai báo thông tin của đối tác, chuyên gia là người nước ngoài khi đến làm việc tại Công ty theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyên gia là người nước ngoài đến làm việc tại Công ty.

3. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software tại khu vực 2, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn theo quy định; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để ứng kinh phí thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4663/UBND-VX ngày 06/7/2023.

4. Đề nghị Công ty TNHH Phần mềm FPT Software khẩn trương lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Tổ hợp Trung tâm nghiên cứu, sản xuất và đào tạo chuyên gia công nghệ FPT Software để trình thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật (hoàn thành chậm nhất trước ngày 30/8/2023).

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan biết, phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các đơn vị dự hợp;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- CVP, PVPVX;
- Lưu: VT, K1, K8.

ren

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Lê Ngọc An