

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5224 /UBND-KT

Bình Định, ngày 25 tháng 07 năm 2023

V/v chủ trương điều chỉnh tiến độ
thực hiện hợp đồng xây dựng dự án
Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát giao
thông thuộc Công an tỉnh Bình Định

Kính gửi:

- Công an tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản 1982/SKHĐT-ĐTĐĐ ngày 20/7/2023 về việc chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng Gói thầu Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình thuộc dự án Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng xây dựng gói thầu Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình thuộc dự án Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Bình Định đến hết ngày 26/9/2023 theo như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên.

2. Công an tỉnh chịu trách nhiệm đối với các nội dung theo như ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên và tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng;
- Các Sở: XD, TC;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K18, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng