

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 5440 /UBND-KT

Bình Định, ngày 02 tháng 08 năm 2023

V/v điều chỉnh, bổ sung dự án Trụ sở
làm việc Phòng Cảnh sát giao thông
thuộc Công an tỉnh Bình Định

Kính gửi:

- Công an tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2002/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 24/7/2023 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự án Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương cho điều chỉnh, bổ sung dự án Trụ sở làm việc Phòng Cảnh sát giao thông thuộc Công an tỉnh Bình Định với các nội dung theo như đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản nêu trên; kinh phí điều chỉnh, bổ sung sử dụng từ chi phí dự phòng của dự án, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 03/6/2021 (không vượt 49,956 tỷ đồng).

2. Chủ đầu tư (Công an tỉnh) chịu trách nhiệm tiếp thu ý kiến về chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục điều chỉnh, bổ sung dự án và các thủ tục có liên quan theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K18, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng