

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 3032 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 16 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Nâng cấp tuyến đường từ Bảo tàng Quang Trung đến Vĩnh Thạnh.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Sửa chữa, nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh, tuyến quốc lộ 19B (đoạn Sân bay Phù Cát – Bảo tàng Quang Trung) và tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 27/7/2021 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt bổ sung nội dung Đề án Sửa chữa, nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh, tuyến quốc lộ 19B (đoạn Sân bay Phù Cát – Bảo tàng Quang Trung) và tuyến đường địa phương kết nối Quốc lộ 1, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 4678/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án Nâng cấp tuyến đường từ Bảo tàng Quang Trung đến Vĩnh Thạnh;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 638/BC-SKHĐT ngày 14/8/2023, đề nghị của của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 43/TTr-SGTVT ngày 10/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp tuyến đường từ Bảo tàng Quang Trung đến Vĩnh Thạnh, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

- Cập nhật chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng theo các quyết định được duyệt của UBND huyện Tây Sơn, UBND huyện Vĩnh Thạnh và chi phí thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn lại của dự án.

- Cập nhật các chi phí: Xây dựng, quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác theo Quyết định số 310/QĐ-SGTVT ngày 29/05/2023 của Giám đốc Sở Giao thông vận tải.

2. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh, bổ sung là 148.746.933.000 đồng (Một trăm bốn mươi tám tỷ, bảy trăm bốn mươi sáu triệu, chín trăm ba mươi ba nghìn đồng).

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

TT	Cơ cấu nội dung chi phí	Theo Quyết định số 4678/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh	Giá trị điều chỉnh, bổ sung (tăng (+), giảm (-))	Cơ cấu chi phí tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	122.043.936	+ 1.444.020	123.487.956
2	Chi phí QLDA	1.950.484	- 81.934	1.868.550
3	Chi phí tư vấn ĐTXD	5.256.190	- 602.760	4.653.430
4	Chi phí khác	1.430.607	+ 125.036	1.555.643
5	Chi phí đền bù, GPMB	9.895.597	+ 5.600.000	15.495.597
6	Chi phí dự phòng	4.316.432	- 2.630.675	1.685.757
Tổng cộng		144.893.246	+ 3.853.687	148.746.933

3. Các nội dung khác không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 4678/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và các Quyết định của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4678/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng