

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 5875/UBND-VX

Bình Định, ngày 17 tháng 08 năm 2023

Về việc chủ trương bổ sung
một số khối lượng công việc
vào công trình: Cải tạo, sửa
chữa khu nhà Nội - Nhi Bệnh
viện đa khoa tỉnh

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Bệnh viện đa khoa tỉnh.

Theo đề nghị của Bệnh viện đa khoa tỉnh tại Công văn số 7801/BVĐKT-HCQT ngày 31/7/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2172/SKHĐT-TH ngày 10/8/2023 về việc chủ trương bổ sung một số khối lượng công việc vào dự án Cải tạo, sửa chữa khu nhà Nội - Nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương bổ sung một số khối lượng công việc vào công trình: Cải tạo, sửa chữa khu nhà Nội - Nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh; cụ thể: Xây dựng sân bê tông phía trước khu nhà Nội - Nhi (với diện tích khoảng 803 m²); xây dựng nhà để xe cho nhân viên (với diện tích khoảng 183 m²).

Việc triển khai thực hiện phần khối lượng điều chỉnh, bổ sung nêu trên không được vượt tổng mức đầu tư được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 16/05/2022 về chủ trương đầu tư công trình: Cải tạo, sửa chữa khu nhà Nội - Nhi Bệnh viện đa khoa tỉnh.

2. Trường hợp bổ sung khối lượng nêu tại Mục 1 Công văn này làm thay đổi quy mô đầu tư của công trình, Bệnh viện đa khoa tỉnh (Chủ đầu tư) có trách nhiệm lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư điều chỉnh, bổ sung công trình, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổ chức thẩm định theo quy định của Luật Đầu tư công; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, PCT Lâm Hải Giang;
- Các Sở: Y tế, XD, TC;
- CVP, PVP VX;
- Lưu VP, K15.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang