

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 3121 /QĐ-UBND

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 22 tháng 8 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đoạn bổ sung)
Dự án: Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp, Đô thị
và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ Quy định quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 23/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Chủ trương đầu tư dự án Tuyến

đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 642/BC-SKHĐT ngày 15/8/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đoạn bổ sung) dự án Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định. *Chi tiết có Phụ lục kèm theo.*

Điều 2. Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn, Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19. 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (đoạn bổ sung)
Dự án: Tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 19 đến Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex VSIP Bình Định.
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD điều chỉnh (bổ sung đoạn tuyến nhánh để kết nối với tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong)	1.799.245	Ngân sách Nhà nước	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III năm 2023	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD (bổ sung đoạn tuyến nhánh để kết nối với tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong).	139.612	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2023	Trọn gói	10 ngày
3	Tư vấn giám sát khảo sát bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi ĐTXD điều chỉnh (bổ sung đoạn tuyến nhánh để kết nối với tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong).	46.012	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2023	Trọn gói	15 ngày
4	Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kết quả điều tra hiện trạng rừng điều chỉnh (bổ sung đoạn tuyến nhánh để kết nối với tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong).	257.966	Ngân sách Nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III năm 2023	Trọn gói	30 ngày

[illegible]