

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 5970/UBND-KT

Bình Định, ngày 21 tháng 8 năm 2023

Về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 6 Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Xây dựng;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- UBND các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước;
- UBND các thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Thực hiện Văn bản số 311/TB-VPCP ngày 07/8/2023 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp lần thứ 6 ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Hiện nay tiến độ thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 qua địa bàn tỉnh đã chậm hơn so với yêu cầu, đó đó các địa phương, đơn vị có liên quan phải tập trung đẩy nhanh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, nhất là di dời đường điện cao thế; phải sớm xây dựng hoàn thành các khu tái định cư để làm cơ sở hoàn thành toàn bộ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án trong năm 2023; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân bị ảnh hưởng của dự án, trực tiếp lắng nghe ý kiến của người dân để giải quyết các vấn đề một cách thấu tình, đạt lý; các khu tái định cư phải chuẩn bị đầy đủ hạ tầng với nguyên tắc nơi ở mới phải tốt hơn hoặc ít nhất phải bằng với nơi ở cũ.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện các bước trình tự, thủ tục khai thác vật liệu xây dựng đảm bảo tuân thủ hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường (*bao gồm cả các thủ tục về đất đai*) tránh phát sinh các thủ tục hành chính. Đồng thời, rà soát lại các vấn đề liên quan đến việc cấp mô vật liệu, đảm bảo thực hiện theo đúng chỉ đạo, Nghị quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.

- Khẩn trương đề xuất thành lập Tổ công tác thỏa thuận về giá chuyển nhượng, thuê đất khu vực mỏ vật liệu theo nội dung chỉ đạo tại Văn bản số 5685/UBND-KT ngày 10/8/2023 của UBND tỉnh.

- Phối hợp hướng dẫn, hỗ trợ các nhà thầu thi công hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục khai thác mỏ vật liệu phục vụ dự án trong tháng 8/2023 và bổ sung các mỏ vật liệu (*nếu có nhu cầu*) để đảm bảo tiến độ dự án.

- Phối hợp liên hệ với các đơn vị chức năng của Bộ Tài nguyên và Môi trường để kịp thời tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh về việc nâng công suất mỏ Cát đã cấp phép, đang hoạt động còn thời hạn khai thác và quy định được phép sử dụng các mỏ đất nằm trong hồ sơ khảo sát vật liệu xây dựng phục vụ dự án Đường bộ cao tốc để cung cấp phục vụ thi công các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự Đường cao tốc.

3. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp liên hệ với các đơn vị chức năng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kịp thời tham mưu đề xuất cho UBND tỉnh về việc nộp tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Trung ương để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.

4. Các Sở, ngành có liên quan tích cực phối hợp, hỗ trợ triển khai thực hiện song song các hồ sơ, thủ tục có liên quan của dự án theo lĩnh vực quản lý ngành; chủ động hướng dẫn các nhà thầu hoàn thiện các thủ tục đất đai đảm bảo đủ điều kiện khai thác đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng