

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6037/UBND-KT

Bình Định, ngày 23 tháng 08 năm 2023

V/v gia hạn thời gian giao đất
Khu đô thị phía Nam Quốc lộ 19
(giai đoạn 1), huyện Tây Sơn

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND huyện Tây Sơn;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn.

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 982/TTr-STNMT ngày 11/8/2023 về việc gia hạn thời gian giao đất Khu đô thị phía Nam Quốc lộ 19 (giai đoạn 1), huyện Tây Sơn; Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý gia hạn thời gian giao đất đến hết ngày 25/8/2024 đối với Khu đô thị phía Nam Quốc lộ 19 (giai đoạn 1), huyện Tây Sơn để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn tiếp tục thực hiện các thủ tục về đất đai theo quy định như đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản nêu trên.

2. Sau thời gian đã được gia hạn, nếu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn chưa thực hiện hoàn thành việc giao đất theo Quyết định số 3472/QĐ-UBND ngày 25/8/2020 của UBND tỉnh thì phải đăng ký vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm huyện Tây Sơn và lập hồ sơ xin giao đất đối với diện tích còn lại theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT TT: N.T. Thanh;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K4.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh