

**PHỤ LỤC**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Dự án: Cầu Bến Nhon, huyện An Lão.**

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	647.081	Vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và ngân sách nhà nước	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	90 ngày
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	103.170		Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu tư vấn khảo sát, lập thiết kế BVTC, DT	5.280		Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2023	Trọn gói	45 ngày
4	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu giám sát thi công	8.479		Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV/2023	Trọn gói	60 ngày
5	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp	77.273		Chi định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV/2023	Trọn gói	60 ngày
6	Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình	1.041.734		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
7	Tư vấn kiểm toán	268.432	Vốn chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày
8	Bảo hiểm xây dựng công trình	250.617		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV/2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công
9	Cấm cọc GPMB	24.208		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
10	Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình	<b>48.672.865</b> <i>Trong đó: Chi phí xây dựng: 41.769.621; chi phí HTTT, TBA: 322.230; chi phí đảm bảo GT: 116.764; chi phí dự phòng khối lượng phát sinh 10%: 4.220.862; chi phí dự phòng trượt giá 5,315%: 2.243.388.</i>		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý IV/2023	Theo đơn giá cố định	450 ngày
<b>Tổng cộng giá trị các gói thầu: 51.099.139.000 đồng</b> <i>(Năm mươi một tỷ, không trăm chín mươi chín triệu, một trăm ba mươi chín nghìn đồng)/.</i>								