

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Dự án: Cầu Bình Thành, huyện Tây Sơn

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /8/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát, khảo sát, thiết kế BVTC và Dự toán	2.505.573	Vốn đầu tư công	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn giám sát công tác khảo sát bước thiết kế BVTC và Dự toán	38.027		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2023	Trọn gói	10 ngày
3	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	211.748		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2023	Trọn gói	15 ngày
4	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT thi công xây lắp	109.795		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2023	Trọn gói	15 ngày
5	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT tư vấn khảo sát, lập nhiệm vụ khảo sát và thiết kế BVTC và Dự toán	15.827		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2023	Trọn gói	15 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
6	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT nhà thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng	15.072	Vốn đầu tư công	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2023	Trọn gói	15 ngày
7	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT nhà thầu tư vấn kiểm toán	5.622		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2023	Trọn gói	15 ngày
8	Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT nhà thầu bảo hiểm	6.040		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2023	Trọn gói	15 ngày
9	Tư vấn giám sát thi công xây dựng	2.066.511		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công
10	Tư vấn kiểm toán xây dựng công trình	626.347		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công
11	Bảo hiểm xây dựng công trình	672.909		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	Theo thời gian thi công
12	Rà phá bom mìn	140.222		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2023	Trọn gói	60 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
13	Toàn bộ khối lượng hạng mục cấm cọc giải phóng mặt bằng	48.570	Vốn đầu tư công	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2023	Trộn gói	30 ngày
14	Toàn bộ khối lượng xây dựng công trình	131.211.958 <i>Trong đó: Chi phí xây dựng: 130.709.119; chi phí TN hệ thống điện chiếu sáng: 9.398; chi phí HTTT, TBA: 294.008; chi phí đảm bảo ATTC: 99.433; chi phí di chuyển TBDC: 100.000)</i>		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2023	Theo đơn giá điều chỉnh	720 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 137.674.221.000 đồng <i>(Một trăm ba mươi bảy tỷ, sáu trăm bảy mươi bốn triệu, hai trăm hai mươi một nghìn đồng)./.</i>								