

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Xây dựng, lắp đặt và vận hành các trạm quan trắc tự động
trên địa bàn tỉnh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định phân cấp và phân công trách nhiệm thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 1548/QĐ-UBND ngày 04/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng, lắp đặt và vận hành các trạm quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 4045/QĐ-UBND ngày 03/12/2022;

Căn cứ Quyết định 1642/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thay đổi chủ đầu tư dự án Xây dựng, lắp đặt và vận hành các trạm quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án Xây dựng, lắp đặt và vận hành các trạm quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 4452/QĐ-UBND ngày 27/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng, lắp đặt và vận hành các trạm quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Văn bản số 4565/UBND-KT ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh về việc chấp thuận một số nội dung điều chỉnh, bổ sung dự án Xây dựng, lắp đặt và vận hành trạm quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 1260/TTr-BQLDA ngày 31/8/2023; ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng tại Văn bản số 279/SXD-HTKTTĐ ngày 01/8/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 679/BC-SKHĐT ngày 08/9/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên Dự án: Xây dựng, lắp đặt và vận hành các trạm quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh.

2. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh.

3. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh.

4. Nội dung dự án điều chỉnh, bổ sung:

a) Trạm quan trắc chất lượng nước mặt tự động, liên tục tại lưu vực sông Kôn (Số hiệu trạm BĐ_NM1): Điều chỉnh phương án lấy mẫu bằng hệ phao nổi:

- Sử dụng 02 cọc BTCT 300x300, L=14m đóng cố định dưới lòng sông để cố định hệ phao.

- Hệ phao gồm 02 phao xếp EPS nguyên khối, bên ngoài làm bằng composite kích thước 0,5x0,5x0,5m/ phao; khung cố định phao làm bằng inox.

- Sử dụng bơm chìm đặt trong lồng bơm lấy mẫu bằng inox, gắn liền với hệ phao có kích thước 0,48x0,75x0,7m.

b) Trạm quan trắc chất lượng nước mặt tự động, liên tục tại lưu vực sông Hà Thanh (Số hiệu trạm BĐ_NM2):

- Thay đổi vị trí xây dựng trạm quan trắc ra ngoài phạm vi ảnh hưởng GPMB xây dựng đường cao tốc Bắc Nam, điều chỉnh quy mô nhà trạm quan trắc như sau:

+ Nhà trạm 01 tầng với KT: 5,2m x 6,8m, cao 3m; kết cấu móng, cột, dầm sàn bằng BTCT đổ toàn khối; mái tole, cửa nhôm, kính.

+ Các hạng mục phụ trợ gồm: tường rào, tháp chống sét, hệ thống điện, sân bê tông B15 (M200), đá 2x4, dày 10cm.

- Điều chỉnh phương án lấy mẫu bằng hệ phao nổi:
- + Sử dụng 02 cọc BTCT 300x300, L=14m đóng cố định dưới lòng sông để cố định hệ phao.
- + Hệ phao gồm 02 phao xốp EPS nguyên khối, bên ngoài làm bằng composite kích thước 0,5x0,5x0,5m/ phao; khung cố định phao làm bằng inox.
- + Sử dụng bơm chìm đặt trong lòng bơm lấy mẫu bằng inox, gắn liền với hệ phao có kích thước 0,48x0,75x0,7m.
- Điều chỉnh đường dây lấy mẫu ống HDPE D63mm thành ống HDPE D40mm.
- Bổ sung đường ống HDPE D110mm bảo vệ đường ống lấy mẫu.

c) Trạm quan trắc không khí tại cầu Gành, xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước (Số hiệu trạm BĐ_KK1): Xây dựng trạm quan trắc tại khu vực cầu Gành (giao Quốc lộ 19 và Quốc lộ 1A), diện tích trạm 25.3 m² (5.5m x 4.6m).

d) Trạm quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tự động, liên tục tại thành phố Quy Nhơn (Số hiệu trạm BĐ_NB1): Điều chỉnh vị trí đặt trạm quan trắc trên bãi đá nằm cạnh nhà trạm Hải Văn; Sử dụng hệ khung bê tông cốt thép KT 250x250 kết hợp thép không gỉ, khoan cấy trực tiếp vào nền đá, để đặt trạm quan trắc.

5. Nhà thầu lập báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh, bổ sung: Công ty cổ phần nước và xây dựng Đường Thành.

6. Tổng mức đầu tư dự án sau khi điều chỉnh, bổ sung: 39.528.591.000 đồng (Ba mươi chín tỷ, năm trăm hai mươi tám triệu, năm trăm chín mươi một nghìn đồng), cụ thể:

DVT: Đồng.

TT	Hạng mục chi phí	Theo Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 15/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Tổng mức đầu tư phê duyệt điều chỉnh, bổ sung	Chênh lệch Tăng (+); Giảm (-)
1	Chi phí xây dựng	1.873.954.001	2.564.481.558	690.527.557
2	Chi phí thiết bị	34.586.134.600	28.591.682.372	-5.994.452.228
3	Chi phí QLDA	622.102.267	627.415.897	5.313.630
4	Chi phí TVĐTXD	1.038.557.389	1.057.259.319	18.701.930
5	Chi phí khác	274.252.763	176.836.015	-97.416.748
6	Chi phí dự phòng	1.134.887.980	6.510.915.991	5.376.028.011
Tổng cộng		39.529.889.000	39.528.591.000	-1.298.000

(Nội dung về quy mô điều chỉnh, bổ sung dự án và tổng mức đầu tư theo hồ sơ do tư vấn lập, được Sở Xây dựng thông báo kết quả thẩm định điều chỉnh, bổ sung Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Văn bản số 279/SXD-HTKTTĐ ngày 01/8/2023).

7. Lý do điều chỉnh, bổ sung: Điều chỉnh bổ sung các hạng mục dự án cho phù hợp với thực tế vận hành và điều chỉnh vị trí xây dựng các Trạm quan trắc đã được UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện tại Văn bản số 4565/UBND-KT ngày 04/7/2023 về việc về việc chấp thuận một số nội dung điều chỉnh, bổ sung dự án Xây dựng, lắp đặt và vận hành trạm quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh.

8. Nội dung khác:

- Các nội dung khác của dự án không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn giữ nguyên và thực hiện theo các quyết định liên quan đã được cấp thẩm quyền phê duyệt.

- Trước, trong khi triển khai thực hiện Dự án, Chủ đầu tư cần lưu ý thực hiện đầy đủ các nội dung thẩm định và kiến nghị của Sở Xây dựng tại Văn bản số 279/SXD-HTKTTĐ ngày 01/8/2023.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin báo cáo của dự án theo quy định vào Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Điều 101 Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ trước khi triển khai thực hiện bước tiếp theo của dự án và báo cáo định kỳ theo quy định.

Điều 2. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định của pháp luật và các quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2204/QĐUBND ngày 15/7/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý dự án Dân dụng và Công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K10.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh