

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 6507/UBND-KT

Bình Định, ngày 08 tháng 9 năm 2023

Về việc giải quyết vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ QL1D - QL19 mới.

Kính gửi:

- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh;
- Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh tại Văn bản số 109/BC-BGPMB ngày 05/9/2023 về việc báo cáo các vướng mắc dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D – Quốc lộ 19 mới, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao UBND thành phố Quy Nhơn:

- Chỉ đạo UBND phường Nhơn Bình khẩn trương kiểm tra, rà soát đối với trường hợp hộ bà Lưu Thị Dân, sớm có ý kiến trả lời bằng Văn bản cho Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh để làm cơ sở lập phương án trình Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng của dự án; hoàn thành trước ngày 20/9/2023.

- Chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD và PTQĐ thành phố Quy Nhơn yêu cầu đơn vị thi công khẩn trương thi công hoàn thiện hệ thống điện để đảm bảo phục vụ cho các hộ dân ổn định cuộc sống tại Khu tái định cư phía Đông chùa Bình An.

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát đối với các trường hợp: hộ ông Lê Thanh, địa chỉ: 348 - Hùng Vương, thành phố Quy Nhơn và hộ ông Đinh Xuân Thanh, địa chỉ: 01 - Đào Tấn, thành phố Quy Nhơn bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng của dự án; báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước ngày 25/9/2023.

3. Giao Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan xem xét đề xuất giải pháp phù hợp để bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án Tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới, tại Khu tái định cư khu vực 7, 8, phường Nhơn Phú; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét chỉ đạo thực hiện trước ngày 25/9/2023.

4. Giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương tập trung tổ chức thi công hoàn thiện hệ thống đường giao thông và nước sinh hoạt của Khu tái định cư khu vực 7, 8, phường Nhơn Phú, để đủ điều kiện cho các hộ dân nhận đất tái định cư, xây dựng nhà ổn định cuộc sống, sớm bàn giao mặt bằng tổ chức thi công đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án.

(Kèm theo Văn bản số 109/BC-BGPMB ngày 05/9/2023 của Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh).

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.(M.11b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng