

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 6509/UBND-KT

Bình Định, ngày 08 tháng 9 năm 2023

Về việc bổ sung đường công vụ và cầu tạm vào mỏ cát phục vụ khai thác cát thi công dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639), đoạn từ Quốc lộ 1D - Quốc lộ 19 mới.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Văn bản số 1676/SGTVT-GT ngày 30/8/2023 về việc đề xuất bổ sung đường công vụ và cầu tạm vào mỏ cát phục vụ khai thác cát thi công dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D – Quốc lộ 19 mới, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho Ban QLDA Giao thông tỉnh bổ sung đường công vụ và cầu tạm vào mỏ cát phục vụ khai thác cát thi công dự án Xây dựng tuyến đường ven biển (ĐT.639) đoạn từ Quốc lộ 1D – Quốc lộ 19 mới, như nội dung đề nghị tại Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

a. Bổ sung đường công vụ và cầu tạm với quy mô như sau:

- Bổ sung đường công vụ có điểm đầu giao Quốc lộ 19 tại Km43+720, điểm cuối tại mỏ cát (*khu vực 3*), chiều dài $L = 303\text{m}$, $B_{\text{nền}} = 4,0\text{m} - 7,5\text{m}$ đắp đất cấp phối đồi, trên là lớp cấp phối đá dăm $D_{\text{max}} 37.5$ và bố trí cống thoát nước phù hợp.

- Bổ sung cầu tạm kết nối từ khu vực 3 đến khu vực 1 phục vụ khai thác cát với kết cấu mô trụ tạm đặt trên nền rọ đá, bề rộng cầu $B_{\text{cầu}} = 5,5 + 2 \times 0,25 = 6\text{m}$ (*cầu tạm được tháo dỡ để đảm bảo khơi thông dòng chảy sông Kôn vào mùa mưa*).

- Bổ sung đường nội bộ vận chuyển cát với chiều dài $L = 180\text{m}$, $B_{\text{mặt}} = 6,0\text{m}$ đắp bằng cát tận dụng tại mỏ, bố trí hệ thống thoát nước phù hợp đảm bảo thoát nước.

b. Về nguồn kinh phí thực hiện: sử dụng từ nguồn kinh phí phát sinh giảm giá cát của dự án và không vượt quá 6,8 tỷ đồng.

2. Giao Ban QLDA Giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục bổ sung hạng mục nêu trên theo đúng quy định hiện hành. Đồng thời, Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp thu ý kiến của các Sở, ngành tại biên bản cuộc họp ngày 29/8/2023 trong quá trình triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Sở TNMT;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng