

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 6799/UBND-KT

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tuyến đường dọc kênh Lại Giang, phường Bồng Sơn (đoạn từ nhà thờ Tin Lành đến cầu số 4), thị xã Hoài Nhơn.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 18 tháng 9 năm 2023

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Xây dựng;
- UBND thị xã Hoài Nhơn.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 2415/SKHĐT-ĐTĐĐ ngày 08/9/2023 về việc chủ trương điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Tuyến đường dọc kênh Lại Giang, Phường Bồng Sơn (đoạn từ nhà thờ Tin Lành đến cầu số 4), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho UBND thị xã Hoài Nhơn gia hạn thời gian thực hiện dự án Tuyến đường dọc kênh Lại Giang, phường Bồng Sơn (đoạn từ nhà thờ Tin Lành đến cầu số 4) đến hết ngày 30/6/2024 để phối hợp xử lý các tồn tại phát sinh và quyết toán dự án đầu tư theo quy định hiện hành; giao UBND thị xã Hoài Nhơn chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương rà soát các khối lượng chưa được UBND tỉnh cho chủ trương điều chỉnh, bổ sung vào dự án này thì tách riêng để thực hiện đầu tư trong dự án khác sử dụng từ nguồn vốn của UBND thị xã Hoài Nhơn theo quy định.

UBND thị xã Hoài Nhơn phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng