

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 6864/UBND-KT

Bình Định, ngày 20 tháng 9 năm 2023

Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025.

Kính gửi:

- Sở Giao thông vận tải;
- Ban GPMB tỉnh;
- UBND các huyện Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, Tây Sơn, Tuy Phước;
- UBND các thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Thực hiện Công điện số 32/CĐ-BGTVT ngày 14/09/2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Yêu cầu các địa phương, đơn vị có liên quan khẩn trương tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021- 2025 qua địa bàn tỉnh, nhất là xây dựng hoàn thành các khu tái định cư, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật, để sớm bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Chủ đầu tư tổ chức thi công dự án, đảm bảo tuân thủ các mốc thời gian theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các cuộc họp Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng