

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 3556 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 26 tháng 9 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Công trình: Tuyến đường QL19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL1)

**Hạng mục: Di dời tuyến điện 35kV XT 376 E21 & 22/0,4kV XT 471 E
An Nhơn bị ảnh hưởng bởi thi công (đoạn Km13+34,74 đến Km16+800).**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Báo cáo Kiểm toán độc lập số 17/2023/BCKTHM-AVN ngày 04/3/2023 của Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 443/TTr-STC ngày 25/9/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với nội dung chính như sau:

- Tên công trình: Tuyến đường QL19 (đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao QL1)

Hạng mục: Di dời tuyến điện 35kV XT 376 E21 & 22/0,4kV XT 471 E An Nhơn bị ảnh hưởng bởi thi công (Đoạn Km13+34,74 đến Km16+800).

- Chủ đầu tư: Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh.

- Địa điểm thực hiện: Huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 28/9/2016 đến ngày 31/10/2016.

- Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

TT	Nội dung	Giá trị quyết toán
Tổng số		1.738.940.000
I	Xây dựng	1.584.781.000
II	Quản lý dự án	42.179.000
III	Tư vấn đầu tư xây dựng	93.910.000
1	Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	41.777.000
2	Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất	7.665.000
3	Giám sát thi công xây dựng	44.468.000
IV	Chi phí khác	18.070.000
1	Bảo hiểm công trình	6.032.000
2	Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất	0
3	Lệ phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công-dự toán	5.953.000
4	Nghiệm thu đóng điện bàn giao	0
5	Kiểm toán quyết toán	1.143.000
6	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	4.942.000
V	Dự phòng chi	0

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Nội dung	Giá trị quyết toán	Thực hiện		
		Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
Tổng số	1.738.940	1.732.855	6.085	0
Nguồn vốn ngân sách Trung ương		1.732.855		

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số	1.738.940	1.738.940		
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	1.738.940	1.738.940		
Tài sản ngắn hạn				

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.
- Chi phí không tạo nên tài sản: không.

5. Vật tư thiết bị tổn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là: 1.738.940.000 đồng. Trong đó:

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	1.738.940.000	
1. Đã bố trí: Vốn ngân sách Trung ương	1.732.855.000	
2. Chưa bố trí	6.085.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến nộp báo cáo quyết toán (09/5/2023) là:

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

+ Tổng nợ phải trả:

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	6.085.000	
Chi phí khác	6.085.000	
- Kiểm toán quyết toán	1.143.000	
- Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	4.942.000	

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng.

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/cố định
Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh quản lý và thực hiện bàn giao cho Công ty Điện lực Bình Định sử dụng theo đúng quy định.	1.738.940.000

Điều 4. Đơn vị tiếp nhận tài sản có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Trưởng ban Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Công ty Điện lực Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. 

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng