

PHỤ LỤC
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư phục vụ dự án Tuyến đường kết nối từ đường phía Tây tỉnh (ĐT.638) đến đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ.

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	245.136	Vốn đầu tư công	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	51.937		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý III/2023	Trọn gói	10 ngày
3	Lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT xây lắp	31.524		Tự thực hiện	Thỏa thuận giao việc	Quý IV/2023	Trọn gói	45 ngày
4	Tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị công trình	378.045 <i>(Trong đó: Chi phí giám sát xây dựng: 374.532; chi phí giám sát lắp đặt thiết bị: 3.513).</i>		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV/2023	Trọn gói	150 ngày
5	Bảo hiểm công trình	29.117		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV/2023	Trọn gói	150 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
6	Toàn bộ khối lượng xây dựng và thiết bị công trình	17.294.486 <i>(Trong đó: Chi phí xây dựng 15.324.530; chi phí thiết bị 437.503; chi phí dự phòng KLPS 10% 1.532.453).</i>	Vốn đầu tư công	Đấu thầu rộng rãi qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	150 ngày
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 18.030.245.000 đồng <i>(Mười tám tỷ, không trăm ba mươi triệu, hai trăm bốn mươi lăm nghìn đồng)./.</i>								