

Số: 3630/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 02 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Cát Tài

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2479/QĐ-UBND ngày 09/8/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch năm 2022; Quyết định số 2775/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 4238/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cấp nước sinh hoạt xã Cát Tài;

Căn cứ Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 18/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn dự án Cấp nước sinh hoạt xã Cát Tài;

Theo Quyết định số 624/QĐ-NSNT ngày 20/9/2023 của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Cấp nước sinh hoạt xã Cát Tài;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 709/BC-SKHĐT ngày 27/9/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Cát Tài với nội dung cụ thể theo phụ lục đính kèm Quyết định này.

Điều 2. Giao Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn (Chủ đầu tư) có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Cát, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K13 (17b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Cấp nước sinh hoạt xã Cát Tài

*(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /10/2023
của Chủ tịch UBND tỉnh)*

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Bảo hiểm xây dựng công trình	84.186	Vốn ngân sách do tỉnh quản lý, vốn đóng góp của người dân hưởng lợi	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2023	Hợp đồng trộn gói	10 tháng
2	Tư vấn lập hồ sơ cấp giấy phép khai thác nước ngầm	110.321		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý I năm 2024	Hợp đồng trộn gói	03 tháng
3	Lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT gói thầu tư vấn giám sát, thi công, lắp đặt thiết bị	104.827		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2023	Hợp đồng trộn gói	45 ngày
4	Tư vấn thẩm định E- HSMT và KQLC nhà thầu tư vấn giám sát thi công, lắp đặt thiết bị	35.387		Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2023	Hợp đồng trộn gói	30 ngày

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
5	Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị khu khai thác nước thô, khu xử lý, tuyến ống truyền tải và phân phối	616.090		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2023	Hợp đồng trọn gói	10 tháng
6	Tư vấn giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị đường dây 22kV và trạm biến áp	45.725	Vốn ngân sách do tỉnh quản lý, vốn đóng góp của người dân hưởng lợi	Chỉ định thầu	Thương thảo hợp đồng	Quý IV năm 2023	Hợp đồng trọn gói	03 tháng
7	Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị khu khai thác nước thô, khu xử lý, tuyến ống truyền tải và phân phối	31.890.907 (Trong đó: - Xây dựng: 26.066.620; - Thiết bị: 5.113.383; - Chi phí dự phòng khối lượng phát sinh: 2,28%: 710.904)		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ	Quý IV năm 2023	Hợp đồng đơn giá cố định	10 tháng

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
8	Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị đường dây 22kV và trạm biến áp	2.207.391 (Trong đó: - Xây dựng: đường dây trung áp 22kV và Trạm biến áp 110kVA: 1.995.703; - Chi phí thiết bị đường dây trung áp 22kV và Trạm biến áp 100kVA: 211.688)		Đấu thầu rộng rãi qua mạng	01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ	Quý IV năm 2023	Hợp đồng trộn gói	03 tháng
Tổng cộng giá trị các gói thầu: 35.094.834.000 đồng								