

Số: 3784/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 13 tháng 10 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt quyết toán hoàn thành

Dự án: Bồi thường, GPMB của dự án Khu Công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ

**Hạng mục: Đo đạc bản đồ địa chính dự án Khu Công nghiệp - Đô thị và
Dịch vụ Becamex - Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 472/TTr-STC ngày 11/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với nội dung như sau:

- Tên dự án: Bồi thường, GPMB của dự án Khu Công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ Becamex - Bình Định;

Hạng mục: Đo đạc bản đồ địa chính dự án Khu Công nghiệp - Đô thị và Dịch vụ Becamex - Bình Định.

- Chủ đầu tư: Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh.

- Địa điểm xây dựng: xã Canh Vinh, huyện Vân Canh.

- Cấp quyết định và phê duyệt chủ trương đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.

- Thời gian thực hiện: 2016 - 2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số:	2.420.172.687	2.415.027.000
1. Xây dựng lưới địa chính, đo vẽ bản đồ địa chính	2.278.318.436	2.274.526.000

2. Chi phí khảo sát, lập thiết kế dự toán	59.157.094	59.155.000
3. Chi phí kiểm tra, nghiệm thu	82.697.157	80.019.000
4. Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	0	1.327.000

2. Vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

TT	Nội dung	Dự toán được duyệt	Thực hiện			
			Giá trị quyết toán đề nghị phê duyệt	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán đề nghị phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán đề nghị phê duyệt
	Tổng số	2.420.172.687	2.415.027.000	2.000.000.000	422.828.000	7.801.000
1	Vốn đầu tư công:			2.000.000.000		
1.1	Vốn ngân sách nhà nước:			2.000.000.000		
-	Vốn ngân sách tỉnh			2.000.000.000		

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: Không

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản:

4.1. Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: Không.

4.2. Chi phí không tạo nên tài sản: **2.415.027.000 đồng**.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Được phép tất toán nguồn và chi phí đo đạc bản đồ địa chính của dự án là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	2.415.027.000	
Vốn từ Ngân sách nhà nước: Trong đó:	2.415.027.000	
1) Vốn đã bố trí:	2.000.000.000	
- Vốn ngân sách tỉnh	2.000.000.000	
2) Vốn chưa bố trí:	422.828.000	
3) Vốn phải thu hồi:	7.801.000	

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày nộp báo cáo quyết toán (27/7/2023) là:

- Tổng nợ phải thu: 7.801.000 đồng (Chi phí khảo sát, lập thiết kế dự toán).
- Tổng nợ phải trả: 422.828.000 đồng, trong đó:

+ Xây dựng lưới địa chính, đo vẽ bản đồ địa chính: 421.501.000 đồng.

+ Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 1.327.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản: Không.

3. Đơn vị nhận bản đồ địa chính của dự án: Ban Quản lý Khu kinh tế.

Điều 4. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế; Trưởng ban Ban Giải phóng mặt bằng tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- CT, PCT TT Nguyễn Tuấn Thanh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K6, K16

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh