

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 7783/UBND-KT

Bình Định, ngày 20 tháng 10 năm 2023

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe ô tô của Công ty cổ phần Đào tạo lái xe Tây Sơn.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- UBND huyện Tây Sơn;
- Công ty cổ phần Đào tạo lái xe Tây Sơn.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 741/BC-SKHĐT ngày 13/10/2023 về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mở rộng Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe ô tô của Công ty cổ phần Đào tạo lái xe Tây Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Về chủ trương, đồng ý cho thực hiện điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Mở rộng Trung tâm đào tạo sát hạch lái xe ô tô của Công ty cổ phần Đào tạo lái xe Tây Sơn từ Quý IV/2019 đến Quý IV/2024, như nội dung đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

- Quý IV/2019: Hoàn thành các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng và các thủ tục khác theo quy định của nhà nước;

- Từ Quý I/2020 - Quý IV/2021: Khởi công xây dựng một số hạng mục công trình và đi vào hoạt động một phần;

- Từ Quý I/2022 - Quý IV/2024: Khởi công xây dựng các hạng mục còn lại và đi vào hoạt động toàn bộ dự án.

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần Đào tạo lái xe Tây Sơn phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án như đã cam kết, sớm hoàn thành dự án và đi vào hoạt động theo tiến độ được UBND tỉnh chấp thuận điều chỉnh.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- Các Sở: XD, TNMT;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K4, K14, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng