

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư
Dự án: Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật xây dựng ngày 18/06/2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/06/2020;

Căn cứ các Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3824/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát;

Căn cứ Văn bản số 5302/UBND-TH ngày 29/7/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc chủ trương đầu tư cấp nước sạch cho 02 thôn Chánh Oai, Tân Thắng, xã Cát Hải và Khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Ban Mai;

Theo đề nghị của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tại Tờ trình số 694/TTr-NSNT ngày 19/10/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 695/BC-SKHĐT ngày 15/9/2023, Báo cáo số 697/BC-SKHĐT ngày 18/9/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng công trình cấp nước sinh hoạt huyện Phù Cát do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn làm chủ đầu tư với các nội dung như sau:

1. Mục tiêu đầu tư điều chỉnh, bổ sung

Cấp nước sạch đảm bảo lưu lượng, chất lượng theo QCDP 01:2022/BĐ của tỉnh Bình Định cho khoảng 1.100 hộ gia đình thuộc 02 thôn Chánh Oai, Tân Thắng, xã Cát Hải và Khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Ban Mai, cùng với các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, khu thương mại, dịch vụ, du lịch, trạm y tế, trường học, công trình công cộng trên địa dự án, góp phần nâng cao sức khỏe, điều kiện sống cho người dân nông thôn thông qua cải thiện các dịch vụ cấp nước sạch vùng dự án, từng bước ổn định cuộc sống, nâng cao sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội cho vùng dự án và hoàn thành Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

2. Quy mô đầu tư điều chỉnh, bổ sung

Điều chỉnh, bổ sung thêm các hạng mục để cấp nước cho 02 thôn Chánh Oai, Tân Thắng, xã Cát Hải và khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Ban Mai. Cụ thể như sau:

a. Trạm bơm tăng áp: Xây dựng mới 01 trạm bơm tăng áp có công suất 1.500m³/ngày.đêm, dự kiến đặt tại thôn Tân Thanh, xã Cát Hải, huyện Phù Cát, gồm các hạng mục chính như sau:

- Bể chứa dung tích khoảng 120m³;
- Trạm bơm nước sạch; lắp đặt 03 bơm nước sạch có Q=30-40m³/giờ, H=40-60m (các bơm chạy luân phiên nhau: 02 bơm chạy, 01 bơm nghỉ);
- Các hạng mục khác: Đường ống kỹ thuật, công nghệ, tường rào, cống ngõ, sân nền, hệ thống điện động lực, điện điều khiển, chiếu sáng, đường dây 22kV và trạm biến áp.

b. Tuyến ống truyền tải và phân phối: Xây dựng tuyến ống truyền tải nước sạch HDPE (OD32-OD160) dài khoảng 29.000m từ trạm bơm tăng áp đến các khu vực dân cư trên địa bàn 02 thôn Chánh Oai, Tân Thắng, xã Cát Hải và Khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Ban Mai.

3. Nhóm dự án: Nhóm C.

4. Địa điểm xây dựng: Huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định.

5. Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung: 74.625.746.000 đồng. (Trong đó giai đoạn ban đầu: 63.525.746.000 đồng; giai đoạn điều chỉnh, bổ sung: 11.100.000.000 đồng).

Stt	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư theo QĐ số 3824/QĐ-UBND ngày 17/9/2020	Giá trị thực hiện	Giá trị điều chỉnh, bổ sung	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
1	Chi phí xây dựng	50.261.750.000	47.222.892.000	7.300.000.000	54.522.892.000
2	Chi phí thiết bị	2.955.700.000	8.588.470.000	1.300.000.000	9.888.470.000

Stt	Cơ cấu nội dung chi phí	Tổng mức đầu tư theo QĐ số 3824/QĐ-UBND ngày 17/9/2020	Giá trị thực hiện	Giá trị điều chỉnh, bổ sung	Tổng mức đầu tư điều chỉnh, bổ sung
2	Chi phí quản lý dự án	1.021.614.000	888.516.000	130.000.000	1.018.516.000
3	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	3.479.770.000	3.094.175.000	500.000.000	3.594.175.000
4	Chi phí khác	821.759.000	666.214.000	100.000.000	766.214.000
5	Chi phí đền bù, GPMB	300.000.000	300.000.000	200.000.000	500.000.000
6	Chi phí dự phòng	5.884.059.000	1.023.013.000	470.000.000	1.493.013.000
7	Chi phí đấu nối hộ gia đình (dân góp)	1.742.466.000	1.742.466.000	1.100.000.000	2.842.466.000
	TỔNG CỘNG	66.467.118.000	63.525.746.000	11.100.000.000	74.625.746.000

6. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh; vốn đóng góp của người dân hưởng lợi.

7. Khả năng cân đối các nguồn vốn:

- Thực hiện theo Quyết định số 3824/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh và Văn bản số 5302/UBND-TH ngày 29/7/2023 của UBND tỉnh.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2024. Trong đó:

- Năm 2021 - 2023: Thực hiện dự án theo Quyết định số 3824/QĐ-UBND ngày 17/9/2020 của UBND tỉnh;

- Năm 2023 - 2024: Thực hiện các hạng mục bổ sung của dự án (*Cấp nước sạch cho 02 thôn Chánh Oai, Tân Thắng, xã Cát Hải và Khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Ban Mai*).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Chủ đầu tư (Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn) có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

2. Giao các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao chịu trách nhiệm phối hợp, triển khai các nhiệm vụ, phần việc có liên quan theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và các cơ quan

có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quyết định này, báo cáo UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phù Cát; Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K13 (17b).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tự Công Hoàng