

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 8239/UBND-NC

Bình Định, ngày 04 tháng 11 năm 2023

V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp
đồng công trình Trường Chính trị tỉnh

Kính gửi:

- Trường Chính trị tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Trường Chính trị tỉnh tại Tờ trình số 65-TTr/TCT ngày 13/10/2023 và đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 2886/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 27/10/2023 về việc gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng công trình Trường Chính trị tỉnh (Khu hiệu bộ, Trang thiết bị, Hội trường tầng 3, Khu nội trú, Sân trường, Cột cờ, Bảng điện...), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Đồng ý về chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng công trình Trường Chính trị tỉnh (Khu hiệu bộ, Trang thiết bị, Hội trường tầng 3, Khu nội trú, Sân trường, Cột cờ, Bảng điện...) như đề nghị của Trường Chính trị tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản nêu trên.

Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan phối hợp tổ chức thực hiện theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- PCT Lâm Hải Giang;
- Sở Xây dựng;
- CVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K12.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang