

Số: 8244 / UBND - VX

Bình Định, ngày 04 tháng 11 năm 2023

V/v rà soát vốn vay dư của các dự án, hiệp định vay vốn WB để tái cam kết, sử dụng hoặc thủ tục hủy vốn trong năm tài khóa 2023-2024

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Thực hiện ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 8252/BKHĐT-KTĐN ngày 05/10/2023 về việc rà soát vốn vay dư của các dự án, hiệp định vay vốn WB để tái cam kết, sử dụng hoặc thủ tục hủy vốn trong năm tài khóa 2023-2024; UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo như sau:

1. Số vốn dư dự kiến không có khả năng sử dụng đề xuất thực hiện thủ tục hủy vốn vay với WB

a) Dự án Đầu tư xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)

- Thời gian thực hiện: Đến ngày 30/6/2023.

- Nguồn vốn: Vốn vay IDA, số tiền 8,6 triệu USD theo Hiệp định Tín dụng số hiệu: 5810-VN; vốn đối ứng: 9,25 tỷ đồng.

- Số vốn vay IDA không có nhu cầu sử dụng: 210.966 USD. Lý do vốn dư: Trong quá trình thực hiện dự án tỷ giá USD tăng và khối lượng thực tế thực hiện thấp so với dự toán.

- Số vốn IDA kiến nghị hủy: 210.966 USD, tương đương 4.981.329.192 đồng.

b) Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập tỉnh Bình Định (WB8)

- Thời gian thực hiện: 2016-2022.

- Nguồn vốn: 12.650.000 USD (tương đương 284.625 triệu VNĐ), trong đó: Vốn vay IDA: 11.990.000 USD (tương đương 267.775 triệu VNĐ) theo Hiệp định Tín dụng số hiệu 5749-VN ngày 18/4/2016; vốn đối ứng: 660.000 USD (tương đương 14.850 triệu VNĐ), (1 USD =22.500 VNĐ tại Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015).

- Dự án đã được Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh thực hiện hoàn thành và UBND tỉnh đã phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành tại Quyết định số 3978/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 và Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 25/5/2023.

- Số vốn vay IDA không có nhu cầu sử dụng: 1.677.840,04 USD (tương đương 37.751,401 triệu VNĐ). Lý do vốn dư: Trong quá trình lựa chọn nhà thầu dự thầu đã giảm giá dự thầu.

- Số vốn vay IDA kiến nghị hủy: 1.677.840,04 USD (tương đương 37.751,401 triệu VNĐ). Số vốn hủy là do tiết kiệm trong quá trình đầu thầu các hạng mục của dự án. Việc hủy vốn không làm thay đổi quyết định chủ trương đầu tư.

c) Dự án Môi trường bền vững các thành phố Duyên hải - Tiêu dự án thành phố Quy Nhơn

- Thời gian thực hiện: Từ năm 2017 đến ngày 30/6/2024.

- Tổng vốn của dự án (theo Hiệp định ban đầu): 55.304.089 USD

- Nguồn vốn: Vốn vay WB, trong đó:

+ Vốn vay IDA: 44.958.182 USD theo Hiệp định Tín dụng số 6027-VN;

+ Vốn vay IBRD: 5.125.096 USD theo Hiệp định vay số 8745-VN;

+ Vốn đối ứng: 5.220.811 USD.

- Ngày 30/12/2022, Ngân hàng Thế giới (WB) đã có văn bản gia hạn Hiệp định, đề nghị xác nhận các khoản hủy vốn Hiệp định. Ngày 26/02/2023, Bộ Tài chính đã ký xác nhận theo đề nghị của WB; gồm các khoản hủy vốn như sau:

- Vốn IDA dư, hủy: 13.241.000 SDR;

- Vốn IBRD dư, hủy: 2.049.000 USD.

2. Về việc bố trí vốn IDA hủy cho dự án mới

Theo quy định của Nhà tài trợ Ngân hàng Thế giới (WB), Hiệp định vay của dự án “Phát triển tích hợp thích ứng” sẽ được WB ký chung với 02 tỉnh Bình Định và Quảng Nam.

Dự án “Phát triển tích hợp thích ứng – tỉnh Bình Định”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) đã được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 3617/QĐ-UBND ngày 04/11/2022. Về thẩm định cho vay lại, dự án đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý cho UBND tỉnh Bình Định được vay lại nguồn vốn vay của WB để thực hiện Dự án tại Văn bản số 2171/VPCP-QHQT ngày 01/4/2023 của Văn phòng Chính phủ. Đến thời điểm hiện nay, đối với dự án của tỉnh Bình Định đã đủ điều kiện để đàm phán ký kết Hiệp định với Nhà tài trợ WB.

Tuy nhiên, tiến độ chuẩn bị dự án của tỉnh Quảng Nam hiện đang rất chậm, theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh thì hiện nay vẫn chưa phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và hoàn tất các thủ tục để đàm phán hiệp định. Do đó, việc tỉnh Quảng Nam hoàn tất các thủ tục để cả 02 tỉnh cùng thực hiện thủ tục đàm phán hiệp định vay với WB trước ngày 15/5/2024 là khó khả thi.

Xuất phát từ các nội dung nêu trên, UBND tỉnh Bình Định chưa đề xuất bố trí vốn IDA hủy từ các dự án không có nhu cầu sử dụng để tái phân bổ ký kết

khoản vay mới cho Dự án “Phát triển tích hợp thích ứng – tỉnh Bình Định”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

UBND tỉnh Bình Định kính báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- CVP, PVP KT;
- Lưu: VT, K1, K17.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tuấn Thanh