

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 8364 /UBND-KT

Bình Định, ngày 07 tháng 11 năm 2023

V/v các nội dung có liên quan về Hợp
đồng QN-1.7: Xây dựng mở rộng, nâng
công suất Nhà máy xử lý nước thải
Nhơn Bình lên 28.000 m³/ngày

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh;
- UBND thành phố Quy Nhơn.

Xét đề nghị của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh tại Văn bản số 1640/BQLDA-DA2 ngày 03/11/2023 về việc xin chủ trương một số nội dung có liên quan về Hợp đồng QN-1.7: Xây dựng mở rộng, nâng công suất Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình lên 28.000 m³/ngày; ý kiến thống nhất của các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan tại Biên bản cuộc họp ngày 04/10/2023, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương gia hạn thời gian thực hiện và bổ sung một số khối lượng công việc của Hợp đồng QN-1.7: Xây dựng mở rộng, nâng công suất Nhà máy xử lý nước thải Nhơn Bình lên 28.000 m³/ngày theo như đề xuất của Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh, đã được các sở, ngành có liên quan thống nhất tại Biên bản cuộc họp ngày 04/10/2023 và Ngân hàng Thế giới đã có Thư chấp thuận ngày 26/10/2023, cụ thể như sau:

- Gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành hợp đồng đến ngày 31/5/2024 nhằm đảm bảo đủ thời gian hoàn thành công tác vận hành thử nghiệm, nghiệm thu và bàn giao công trình đưa vào sử dụng.

- Bổ sung các khối lượng công việc theo ý kiến thống nhất của Liên ngành tại Biên bản cuộc họp ngày 04/10/2023. Kinh phí điều chỉnh, bổ sung sử dụng từ kinh phí dự phòng của hạng mục công trình, đảm bảo không vượt tổng chi phí đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4479/QĐ-UBND ngày 30/10/2020.

2. Giao Ban QLDA Dân dụng và Công nghiệp tỉnh lập đầy đủ các hồ sơ, thủ tục có liên quan để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh N.T.C.Hoàng;
- Các Sở: TN&MT, TC;
- CVP, PVPKT;
- Lưu: VT, K14.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng

