

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 8539/UBND-KT

Bình Định, ngày 13 tháng 11 năm 2023

Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán
xây dựng dự án Đường ven biển
(ĐT.639), đoạn Đề Gi – Mỹ Thành.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh.

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 3030/SKHĐT-ĐTTĐ ngày 08/11/2023 về việc chủ trương điều chỉnh, bổ sung dự toán xây dựng công trình Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Đề Gi - Mỹ Thành, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Về chủ trương, đồng ý cho Ban QLDA Giao thông tỉnh thực hiện điều chỉnh, bổ sung tổng dự toán xây dựng dự án Đường ven biển (ĐT.639), đoạn Đề Gi - Mỹ Thành, như nội dung đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản nêu trên; phần kinh phí điều chỉnh, bổ sung được sử dụng từ chi phí dự phòng của dự án và không được vượt tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt tại Quyết định số 3674/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban QLDA Giao thông tỉnh phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- CVP, PVP TD;
- TCT của CT UBND tỉnh;
- Lưu VT, K19.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng