

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến hàng lâm sản tại Cụm công nghiệp Gò Bùi, thị trấn An Lão, huyện An Lão

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Quyết định số 1741/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Vương – Nhật – Quân đầu tư dự án Nhà máy chế biến hàng lâm sản tại Cụm công nghiệp Gò Bùi, thị trấn An Lão, huyện An Lão;

Căn cứ Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nêu trên;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 842/BC-SKHĐT ngày 20/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy chế biến hàng lâm sản tại Cụm công nghiệp Gò Bùi, thị trấn An Lão, huyện An Lão do Công ty TNHH Vương – Nhật – Quân làm chủ đầu tư, với nội dung như sau:

STT	Nội dung đã phê duyệt	Nội dung điều chỉnh
1.	Tiến độ thực hiện: - Quý IV/2022: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. - Quý I/2023: Khởi công xây dựng. - Quý III/2023: Hoàn thành và đi vào hoạt động.	Tiến độ thực hiện: - Quý I/2024: Hoàn thành các thủ tục đầu tư. - Quý II/2024: Khởi công xây dựng. - Quý III/2024: Hoàn thành đi vào hoạt động.

Điều 2. Yêu cầu Công ty TNHH Vương - Nhật - Quân tập trung nguồn lực tài chính, sớm triển khai dự án, đảm bảo tiến độ thực hiện và các thủ tục theo quy định hiện hành khi triển khai dự án. UBND huyện An Lão thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Gò Bùi, **hoàn thành trong tháng 12/2023** để các

dự án tại Cụm Công nghiệp Gò Bùì được triển khai xây dựng đúng tiến độ được chấp thuận. Đồng thời, hằng tháng thực hiện gửi báo cáo tình hình triển khai hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Gò Bùì cho Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, báo cáo UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3839/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Chủ tịch UBND huyện An Lão; Công ty TNHH Vương – Nhật – Quân và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- PVP KT;
- Lưu: VT, K1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tự Công Hoàng