

Số: 4404 /QĐ-UBND

Bình Định, ngày 27 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh dự toán chi tiết và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Nhiệm vụ: “Xây dựng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, bản quyền phần mềm”,
thuộc Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023, định hướng đến năm 2025**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp và Thông tư số 68/2022/TT-BTC ngày 11/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 35/2022/QĐ-UBND ngày 25/07/2022 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 4179/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 10/3/2023 của UBND tỉnh về Chuyển đổi số năm 2023, định hướng đến năm 2025;

Căn cứ Quyết định số 4153/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của UBND tỉnh Bình Định về Phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết, nhiệm vụ: “Xây dựng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, bản quyền phần mềm”, thuộc Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023, định hướng đến năm 2025;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 81/TTr-STTTT ngày 20/11/2023; đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 259/BC-STC ngày 23/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều dự toán chi tiết và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Nhiệm vụ: “Xây dựng, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, bản quyền phần mềm”, thuộc Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023, định hướng đến năm 2025; với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán chi tiết:

a. Nội dung điều chỉnh :

STT	Nội dung được phê duyệt tại Quyết định số 4153/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của UBND tỉnh			Nội dung điều chỉnh		
	Tên hàng hóa, dịch vụ	ĐVT	Khối lượng	Tên hàng hóa, dịch vụ	ĐVT	Khối lượng
1.4	Bản quyền phần mềm MCU kết nối đa điểm và Dịch vụ bảo hành, hỗ trợ nâng cấp chính hãng trong thời gian 12 tháng			Bản quyền phần mềm MCU kết nối đa điểm		
2.2	Cáp HDMI dài 10M cao cấp hỗ trợ Ethernet + 1080P/60Hz HDMI Chính hãng			Cáp HDMI		
3.1	Gia hạn phần mềm sao lưu chuyên dụng: Nâng cấp phiên bản mới, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho phần mềm sao lưu dữ liệu dự phòng Veeam thời hạn 1 năm			Gia hạn phần mềm sao lưu chuyên dụng		
4.1	V2500 Database Firewall Virtual Appliance, Annual Enhanced Subscription			V2500 Database Firewall Virtual Appliance, Annual Enhanced Subscription (1 năm) (hoặc tương đương)		

STT	Nội dung được phê duyệt tại Quyết định số 4153/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của UBND tỉnh			Nội dung điều chỉnh		
	Tên hàng hóa, dịch vụ	ĐVT	Khối lượng	Tên hàng hóa, dịch vụ	ĐVT	Khối lượng
4.2	VM150 Management Server Virtual Appliance, Annual Enhanced Subscription			VM150 Management Server Virtual Appliance, Annual Enhanced Subscription (1 năm) (hoặc tương đương)		
5	Linh kiện, spare part cho Trung tâm THDL			Linh kiện, phụ kiện thay thế cho các thiết bị đang hoạt động Trung tâm THDL		
5.1	Card quản lý ổ cứng			Card quản lý ổ cứng HPE SPS-PCA, AROC P408i-a SR M83C Ctrlr (hoặc tương đương)		
5.2	Thiết bị 96W Smart Storage Battery 145mm Cbl			Thiết bị HPE 96W Smart Storage Battery 145mm Cbl (hoặc tương đương)		
5.3	Card mạng x16/x16 Riser Kit			Card mạng HPE DL38X Gen 10x16/x16 Riser Kit (hoặc tương đương)		
5.5	RJ45 Patch Cord, category 6, Unshielded			Cáp nhảy-Patch cord CAT6 UTP dài 9,1 mét		
5.6	Cáp nhảy-Patch cord CAT6 UTP dài 9,1 mét			Cáp nhảy-Patch cord CAT6 UTP dài 20 mét		
5.7	RJ45 Patch Cord, category 6, Unshielded			Module quang Fortinet FN-TRAN-SFP+SR 10GBase-SR LC 850nm 300m MMF SFP+ (hoặc tương đương)		
5.8	Cáp nhảy-Patch cord CAT6 UTP dài 20 mét			Module quang Cisco SFP-10G, 10GBASE-SR SFP Module_SFP-10G-SR= (hoặc tương đương)		
5.9	RJ45 Patch Cord, category 6, Unshielded			HPE 16GB SFP+ SHORT-WAVE TRANSCEIVER MODULE Spare: 680536-001		
11	Dây cáp đất M10			Dây cáp tiếp địa M10		
12	Tủ đấu dây ngoài trời chuyên dụng đấu nối cho thiết bị Camera (Vỏ tủ thép sơn tĩnh điện H430xW260xD162mm dày			Tủ đấu dây ngoài trời chuyên dụng đấu nối cho thiết bị Camera (H430xW260xD162mm)		

STT	Nội dung được phê duyệt tại Quyết định số 4153/QĐ-UBND ngày 09/11/2023 của UBND tỉnh			Nội dung điều chỉnh		
	Tên hàng hóa, dịch vụ	ĐVT	Khối lượng	Tên hàng hóa, dịch vụ	ĐVT	Khối lượng
	1.2mm)					
13	Tủ đầu dây ngoài trời chuyên dụng đầu nối cho thiết bị Camera (Vỏ tủ thép sơn tĩnh điện H600xW400xD250mm dây 1.2mm)	Cái	22	Tủ đầu dây ngoài trời chuyên dụng đầu nối cho thiết bị Camera (H600xW400xD250mm)	Cái	3

b. Điều chỉnh dự toán chi tiết:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung chi phí	Dự toán (được phê duyệt tại Quyết định số 4153/QĐ-UBND ngày 09/11/2023)	Dự toán điều chỉnh	Tăng (+) Giảm (-)	Ghi chú
I	Chi phí thiết bị	10.478.526.194	10.349.229.910	-129.296.284	
II	Chi phí quản lý dự án	259.256.764	256.123.080	-3.133.684	Giảm do chi phí thiết bị giảm
III	Chi phí tư vấn	208.019.818	205.501.880	-2.517.938	Giảm do chi phí thiết bị giảm
IV	Chi phí khác	132.201.236	102.773.720	-29.427.516	
V	Chi phí dự phòng	155.995.988	155.995.000	-988	
	TỔNG CỘNG	11.234.000.000	11.069.623.590	-164.376.410	

c. Lý do điều chỉnh:

Điều chỉnh, cập nhật đầy đủ thông tin về tên một số hàng hóa, dịch vụ để phù hợp với nội dung tên hàng hóa, dịch vụ, quy mô trong Đề cương và dự toán chi tiết đã duyệt.

(Giá trị hàng hóa, dịch vụ được Công ty TNHH Định giá Bến Thành - Hà Nội thẩm định giá tại Chứng thư thẩm định giá số 20112307-ĐS/BT-HN ngày 20/11/2023)

d. Việc điều chỉnh dự toán chi tiết không làm thay đổi giải pháp kỹ thuật, mục tiêu của Nhiệm vụ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4153/QĐ-UBND ngày 09/11/2023. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệm về việc đề nghị điều chỉnh nêu trên.

2. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu

a. Chủ đầu tư /đơn vị mời thầu: Sở Thông tin và Truyền thông.

b. Phần công việc chưa thực hiện nhưng không áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu: Quản lý dự án; Lập E-HSMT; Thẩm định E-HSMT; Đánh giá E-HSMT; Thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; Thẩm tra, phê duyệt quyết toán: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

c. Phần công việc đã thực hiện: Tư vấn lập đề cương và dự toán chi tiết; Thẩm định giá thiết bị: Chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

d) Phần công việc tổ chức đấu thầu:

Số TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu 01: Toàn bộ hạ tầng kỹ thuật và xây lắp.	10.505.224.910 (Trong đó: Chi phí thiết bị và xây lắp: 10.349.229.910 đồng và chi phí dự phòng: 155.995.000 đồng)	Nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2023	Trọn gói	90 ngày
2	Gói thầu 02: Giám sát công tác triển khai.	69.965.640		Chỉ định thầu rút gọn		Quý IV/2023	Trọn gói	90 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 10.575.190.550 đồng. (Mười tỷ, năm trăm bảy mươi lăm triệu, một trăm chín mươi nghìn, năm trăm năm mươi đồng)								

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Thủ trưởng các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện theo đúng các qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP VX;
- Lưu VT, K9.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng