

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
Số: 4492 /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Định, ngày 04 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần
Phú, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định
(nay là phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn).

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát, đánh giá đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị Quyết số 43/NQ-HĐND ngày 13/12/2019 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 23/03/2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

Căn cứ Nghị Quyết số 67/NQ-HĐND ngày 10/11/2023 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn);

Căn cứ Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng dự án Hỗ trợ đầu tư xây

dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 5062/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung cơ cấu tổng mức đầu tư xây dựng dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn (nay là phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn);

Căn cứ Quyết định số 5188/QĐ-UBND ngày 27/12/2021, Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 875/BC-SKHĐT ngày 29/11/2023 và đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Văn bản số 661/TTr-UBND ngày 21/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn), với nội dung chính như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại khoản 10, Điều 1 của Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể như sau:

Tên dự án	Thời gian thực hiện dự án được duyệt tại khoản 10, Điều 1 của Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh	Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh
Hỗ trợ đầu tư xây dựng tuyến đường thay thế tuyến đường Trần Phú, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định (nay là phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn)	Năm 2019 - 2023	Năm 2019 - 2024

2. Các nội dung khác không điều chỉnh Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 31/3/2020, Quyết định số 5062/QĐ-UBND ngày 11/12/2020, Quyết định số 5188/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 và Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh và các văn bản của cấp có thẩm quyền liên quan đến dự án.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1158/QĐ-UBND ngày 31/3/2020, Quyết định số 5062/QĐ-UBND ngày 11/12/2020, Quyết định số 5188/QĐ-UBND ngày 27/12/2021 và Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng