

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 4493 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 04 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng
Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường tránh xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ
Địa điểm xây dựng: xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về việc hướng dẫn Luật Đầu tư công;

Căn cứ Quyết định số 4694/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng đường tránh xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ;

Căn cứ Quyết định số 1646/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng đường tránh xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 877/BC-SKHĐT ngày 30/11/2023 và đề nghị của UBND huyện Phù Mỹ tại Văn bản số 305/TTr-UBND ngày 30/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án Nâng cấp, mở rộng đường tránh xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ do UBND huyện Phù Mỹ làm Chủ đầu tư, với nội dung chính như sau:

1. Nội dung điều chỉnh

Nội dung	Theo Quyết định số 4694/QĐ-UBND ngày 13/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh	Phê duyệt điều chỉnh
Thời gian thực hiện dự án	Năm 2021 - 2023	Năm 2021 - 2024

2. Các nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 4694/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 4694/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19.(M.12b)

/s/

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng