

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

Số: 4662 /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bình Định, ngày 15 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân
(Phần chi phí bồi thường, GPMB)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính Quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 598/TTr-STC ngày 12/12/2023 và đề nghị của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tại Tờ trình số 254/TTr-TTPTQĐ ngày 07/11/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, với nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân (Phần chi phí bồi thường, GPMB).
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Giao thông tỉnh.
- Đơn vị thực hiện bồi thường, GPMB: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh.
- Địa điểm xây dựng: Phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn và xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.
- Cấp quyết định và phê duyệt chủ trương đầu tư: UBND tỉnh Bình Định.
- Thời gian thực hiện: 2021-2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Tổng phương án được duyệt	Giá trị quyết toán
Tổng số:	7.986.867.000	7.970.911.000

I. Bồi thường, giải phóng mặt bằng	7.986.867.000	7.965.136.000
1. Bồi thường, giải phóng mặt bằng	7.821.539.000	7.814.539.000
2. Chi phí phục vụ bồi thường, GPMB	150.597.000	150.597.000
3. Dự phòng cưỡng tổ chức cưỡng chế	14.731.000	0
II. Chi phí khác (Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán)	0	5.775.000

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: 1.000 đồng.

Nội dung	Phương án được duyệt	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân	Số vốn phải thu hồi
Tổng số	7.986.867	7.970.911	7.939.113	31.798	0
Nguồn ngân sách tỉnh			7.939.113		

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính: đồng.

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
Tổng số			7.970.911.000	7.970.911.000
Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			7.970.911.000	7.970.911.000

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.
- Chi phí không tạo nên tài sản: không.

5. Vật tư thiết bị tổn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng.

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	7.970.911.000	
1. Vốn đã bố trí: Nguồn ngân sách tỉnh	7.939.113.000	
2. Vốn chưa bố trí:	31.798.000	

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày nộp báo cáo quyết toán (07/11/2023) là:


- Tổng nợ phải thu: không đồng
- Tổng nợ phải trả: 31.798.000 đồng;
- + Chi phí phục vụ công tác GPMB: 26.023.000 đồng;
- + Chi phí khác (Thẩm tra, phê duyệt quyết toán): 5.775.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Đơn vị thực hiện bồi thường, GPMB báo cáo chủ đầu tư theo dõi, tổng hợp giá trị tài sản nêu trên để thực hiện phân chia và bàn giao cho đơn vị tiếp nhận tài sản khi quyết toán toàn bộ dự án theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ.

Điều 4. Căn cứ số liệu quyết toán được duyệt, các cơ quan liên quan cấp phát, thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo đúng quy định.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Trung tâm PTQĐ tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước, Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /s/

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- CT UBND tỉnh;
- PCT Nguyễn Tự Công Hoàng;
- PVP TD;
- Lưu: VT, K19. 

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tự Công Hoàng