

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng
Dự án: Xây dựng mới khu nhà điều trị - nhà hành chính
của Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của HĐND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư và sửa đổi, bổ sung chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B của tỉnh Bình Định (Phụ lục 08 - Dự án: Xây dựng mới khu nhà điều trị - nhà hành chính của Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn); Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới khu nhà điều trị - nhà hành chính của Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn;

Căn cứ Quyết định số 3619/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng và kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng mới khu nhà điều trị - nhà hành chính của Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn;

Theo đề nghị của UBND thành phố Quy Nhơn tại Tờ trình số 416/TTr-UBND ngày 15/12/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án: Xây dựng mới khu nhà điều trị - nhà hành chính của Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn, như sau:

1. Thời gian thực hiện dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3619/QĐ-UBND ngày 01/9/2021: Năm 2020 - 2023; **điều chỉnh thành: Năm 2020 - 2025.**

Lý do điều chỉnh: Thực hiện theo Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 06/12/2023 của HĐND tỉnh Bình Định về việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới khu nhà điều trị - nhà hành chính của Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn.

2. Các nội dung khác: Vẫn giữ nguyên và thực hiện theo Quyết định số 3619/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3619/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn; Giám đốc các Sở: Y tế, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất thành phố Quy Nhơn; Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- KBNN tỉnh;
- CVP, PVP VX;
- Lưu: VT, K15.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lâm Hải Giang